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INTRODUCTION
Mesdames,
Messieurs,
Faut-il détruire les quatre tours de Tolbiac ?
Telle est la question iconoclaste qui vient à l’esprit quand on évoque
la Bibliothèque nationale de France et le handicap que représente pour les
personnels et les lecteurs le nouveau site François-Mitterrand-Tolbiac qui,
conçu à l’origine comme une bibliothèque virtuelle, abrite aujourd’hui près de
treize millions d’ouvrages.
Quand on ajoute aux inconvénients liés au parti pris architectural les
errements du système informatique et les mécomptes qu’il a entraîné pour bon
nombre de chercheurs, il apparaît indispensable de s’interroger sur les
modalités de fonctionnement de ce qui a été le plus important des grands
travaux et de ce qui est aujourd’hui, si l’on se réfère à des critères budgétaires,
la première institution culturelle de France. Il convient de rappeler que
l’enveloppe d’investissement consacrée à la BNF s’est élevée à 7,9 milliards
de francs et que son coût pour le budget de l’Etat représentait en 2000 un
milliard de francs.
Au-delà des propos alarmistes et des descriptions caricaturales, votre
commission des affaires culturelles a souhaité tirer un premier bilan de la
BNF, deux ans après son ouverture totale au public.
Ce bilan s’inscrit dans le prolongement des travaux déjà conduits par
la commission depuis le lancement du projet de construction d’« une très
grande bibliothèque d’un type entièrement nouveau »1. Fac  aux polémiques
suscitées par les options scientifiques et architecturales retenues en 1988, la
                                               
1 Article 2 du décret n° 89-777 du 13 octobre 1989 portant création de l’établissement public
de la Bibliothèque de France.
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commission avait déjà en 1990 désigné une mission chargée d’étudier
l’organisation et le fonctionnement des grandes bibliothèques anglo-saxonnes.
Soucieuse de faire la part des inévitables problèmes liés au rodage
d’un établissement de cette dimension et des handicaps structurels dont il est
affligé, votre commission avait entendu le 7 avril 1999
M. Jean-Pierre Angrémy, président de la BNF, puis s’était rendue sur le site
Tolbiac le 16 juin 1999.
A la suite de ses premières analyses dont M. Philippe Nachbar avait
rendu compte dans son avis sur les crédits consacrés à la culture par le projet
de loi de finances pour 2000, la commission a estimé souhaitable
d’approfondir l’examen des conditions de fonctionnement de la BNF et a
désigné les membres de la mission le 25 janvier dernier.
La BNF, fruit d’un projet ambitieux mais nécessaire pour assurer la
modernisation de la Bibliothèque nationale, supporte aujourd’hui les
conséquences des multiples atermoiements et revirements qui ont marqué sa
genèse. Le bâtiment du site François-Mitterrand-Tolbiac apparaît comme le
lourd héritage d’une histoire chaotique où l’innovation technologique devait
triompher de toutes les difficultés.
Après des débuts extrêmement difficiles, résultat de la précipitation
qui présida à sa réalisation, la BNF, grâce à la mobilisation de ses personnels,
a su surmonter beaucoup des dysfonctionnements apparus à l’origine.
Certaines difficultés irréductibles demeurent : il était sans doute un peu naïf de
penser qu’en construisant une bibliothèque en forme de livres, on apportait
une solution définitive aux problèmes de stockage et de communication de
collections d’une aussi vaste ampleur que celles de la Bibliothèque nationale.
Aujourd’hui, le nouveau bâtiment fonctionne et le service rendu au
public connaît de très significatives améliorations qu’il importe de souligner.
Cependant le projet annoncé en 1988 ne se résumait pas à la
construction d’un nouveau bâtiment et la BNF n’a pas pour seule vocation
d’être une BN modernisée.
Parmi les missions qui lui sont attribuées par le décret institutif de
19941, la BNF doit faire face à son rôle de gardien vigilant des collections
nationales. En ce domaine, beaucoup reste à faire : la vocation encyclopédique
qui lui est conférée impose une politique coûteuse de maintien à niveau des
collections et la modernisation des collections spécialisées n’est pas encore
engagée. Au-delà, l’établissement public doit assurer les nouvelles missions
qui lui ont été confiées alors que les mutations technologiques qui affectent le
                                               
1  Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France.
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secteur de l’édition et les nouveaux modes de transmission des données lui
impose un effort permanent d’adaptation ; la mise en réseau du patrimoine
documentaire national n’est encore qu’à l’état d’ébauche et la politique de
numérisation doit être activement poursuivie.
Loin de vouloir instruire un procès, la mission a souhaité contribuer à
la réflexion engagée pour doter la BNF d’une stratégie à la hauteur de l’effort
budgétaire consenti par la Nation.
I. LE TRIBUT DU PASSÉ
Conçu pour abriter une bibliothèque d’un genre nouveau, largement
fondée sur le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication, le bâtiment construit sur les bords de Seine n’apparaît pas
adapté aux missions de l’institution qu’il abrite aujourd’hui.
A. UN BÂTIMENT VICTIME DES VISCISSITUDES DU PROJET DE
« TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE »
1. Un bâtiment conçu autour d’un projet ambitieux et imprécis
L’annonce par le président François Mitterrand, le 14 juillet 1988, de
la décision de construire une nouvelle bibliothèque est intervenue alors que
des projets de modernisation de la Bibliothèque nationale étaient en cours
d’élaboration.
En effet, le quadrilatère de la rue de Richelieu se trouvait confronté à
d’insolubles difficultés de fonctionnement et pâtissait de l’étroitesse des
moyens budgétaires qui lui étaient alloués. Face à cette situation, plusieurs
solutions avaient été envisagées.
M. Emmanuel Leroy-Ladurie, alors administrateur général de la
bibliothèque nationale, prônait la création d’une « BN-bis » qui supposait un
déménagement complet des collections à l’image de la solution retenue pour la
British Library qui venait d’abandonner les anciens locaux du British Museum,
tandis qu’un rapport de M. Francis Beck, remis au ministre de la culture en
juin 1987, préconisait une « décentralisation lourde » de la Bibliothèque
nationale. Dans ce projet, n’auraient été maintenus rue de Richelieu que la
conservation des collections déjà en place, leur exploitation et leur
communication aux lecteurs, des sites installés en banlieue ou en province
accueillant les nouvelles entrées.
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Dans ce contexte, la décision du Président de la République ouvrait la
voie à une modernisation profonde de la Bibliothèque nationale, sans toutefois
que soit précisé dans quelle mesure la nouvelle institution en héritait. Il s’agit
là d’une ambiguïté qui explique sans doute la difficile genèse de l’actuelle
bibliothèque nationale de France.
En effet, le projet présidentiel, s’il s’inscrit dans la réflexion engagée
sur l’avenir de la Bibliothèque nationale, apparaît également comme une
décision de rupture.
Le Président de la République souhaite, en effet, construire « u e
bibliothèque qui puisse prendre en compte toutes les données du savoir dans
toutes les disciplines et surtout qui puisse communiquer ce savoir à l’ensemble
de ceux qui cherchent, de ceux qui étudient, de ceux qui ont besoin
d’apprendre, toutes les universités, les lycées, tous les chercheurs qui doivent
trouver un appareil modernisé, informatisé et avoir immédiatement le
renseignement qu’ils recherchent... On pourra connecter cette bibliothèque
nationale à l’ensemble des grandes universités de l’Europe ». Il conclut en
relevant que « nous aurons alors un instrument de recherche et de travail qui
sera incomparable ».
Ce projet dont les termes ont été précisés par une lettre du Président
de la République au Premier ministre en date du 23 mars 1989, allait bien au
delà de la mission dévolue à la Bibliothèque nationale aux termes de son statut
de 19831 et constituait à plusieurs titres une innovation :
- d’une part, sa vocation encyclopédique (« couvrir tous les champs
de la connaissance ») traduisait le souci de remédier aux lacunes de la
Bibliothèque nationale dont les collections étaient traditionnellement plus
tournées vers les humanités que vers les disciplines scientifiques et juridiques ;
- d’autre part, la nouvelle institution devait être un instrument de
démocratisation de la connaissance (« êtr  à la disposition de tous»), en
s’ouvrant à un public plus large que celui des chercheurs, grâce à des salles de
lecture comportant un grand nombre d’ouvrages en libre accès ;
- enfin, le recours aux nouvelles technologies de transmission de
données devait permettre à la nouvelle bibliothèque de fonctionner en réseau
avec d’autres institutions, qu’il s’agisse de bibliothèques ou d’universités, et
d’être accessible à distance.
                                               
1 La Bibliothèque nationale est « chargée de collecter, de cataloguer, de conserver en
permanence et d’exploiter les documents soumis au dépôt légal. Elle rassemble les documents
soumis au dépôt légal, les documents rares et précieux qui présentent un intérêt national dont
elle dresse le catalogue. Elle réunit tous documents spécialisés, y compris les documents
audiovisuels, liés au développement des collections. »
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Le rapport confié à MM. Michel Melot, alors directeur de la
bibliothèque publique d’information du Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou, et à Patrice Cahart, inspecteur général des finances, remis
au Premier ministre en décembre 1988, qui était destiné à préciser le
programme du projet en vue du concours d’architecture, soulignait néanmoins
l’imbrication nécessaire qui demeurait entre la nouvelle institution et la
Bibliothèque nationale puisqu’il est alors question de décharger cette dernière
de la gestion du dépôt légal et d’une partie de ses collections.
Cependant, le rapport se limitait à définir de grandes orientations pour
cette bibliothèque dont la conception et la préparation de la réalisation étaient
confiées en janvier 1989 à l’association pour la Bibliothèque de France,
présidée par M. Dominique Jamet.
Le conseil des ministres du 12 avril 1989 définit les grands axes du
projet et, notamment, précisa que la Bibliothèque de France recevrait les
documents publiés après 1945 et serait un lieu privilégié de communication au
public de la production audiovisuelle qu’elle aurait, avec d’autres organismes,
vocation à conserver. Par ailleurs, est décidé qu’elle comprendra à côté de
salles réservées aux chercheurs une vaste salle de lecture publique.
Enfin, le principe d’une implantation parisienne est retenu :
l’emplacement choisi est un terrain de 7 hectares, situé dans le XIIIe
arrondissement en bordure de Seine, offert par la Ville de Paris et destiné à
être intégré dans une zone d’aménagement concerté (ZAC). Le calendrier de
réalisation est ébauché : choix de l’architecte en juillet, début des travaux en
1991 et achèvement en 1995, échéances qui reprenaient au demeurant celles
fixées dès 1988 par le chef de l’Etat.
Ces échéances constituent sans doute, avec la localisation du projet, le
seul aspect du projet qui ne devait pas être modifié : en dép t des retards pris
par le chantier, la réception des travaux fut effectuée le 23 mars 1995 et
l’inauguration des bâtiments eut lieu le 30 mars 1995 ; l  réception des travaux
avait un caractère largement fictif et la cérémonie se déroula dans des
bâtiments vides en raison des retards enregistrés dans la réalisation de la
bibliothèque elle-même.
2. Un choix architectural hâtif
La brièveté des délais imposés pour sa réalisation explique que le
projet architectural ait été arrêté avant que ne soient définies les missions de la
nouvelle Bibliothèque de France.
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En avril 1989, sous l’impulsion du secrétariat d’Etat aux grands
travaux, fut organisé un concours international d’idées afin de choisir
l’architecte du nouveau bâtiment. Ce concours se déroula sur la base d’une
simple esquisse de programme et en l’absence de toute définition précise des
besoins et des contraintes liés à l’utilisation du bâtiment.
250 dossiers de candidature furent présentés. Le choix du jury se
porta sur le projet de M. Dominique Perrault.
Avec le recul permis par le temps, il apparaît que ce projet approuvé
par le président de la République accordait plus de place à l’esprit de la
nouvelle bibliothèque qu’à ses exigences bibliothéconomiques, qui restaient au
demeurant encore très floues.
S’il est désormais trop tard pour le regretter, il convient de rappeler
que la composition du jury, dont les compétences des membres ne sont pas ici
en cause et qui comptait de nombreux architectes, ne comprenait aucun
bibliothécaire. A cet égard, les propos tenus par M. Dominique Perrault sont
éloquents1 : « Ma priorité n’était pas de concevoir une bibliothèque mais de
résoudre un problème d’urbanisme ». Cela se passe de commentaires quand
on considère que cinq ans après l’achèvement des travaux, ce problème n’est
toujours pas résolu.
Beaucoup de difficultés dans la conduite des opérations mais
également beaucoup de critiques auraient sans doute pu être évitées grâce à
une association plus large de la communauté scientifique comme des
personnels de la Bibliothèque nationale à la conception du projet.
La précipitation qui prévalut alors a eu pour conséquence de faire se
chevaucher les études de programmation et de maîtrise d’œuvre. Emile
Biasini, secrétaire d’Etat aux grands travaux, put expliquer ainsi cette entorse
aux règles élémentaires de la commande publique : « Je crois à une démarche
(...) qui consiste à mettre en communication immédiate l’architecte et les
programmateurs pour l’étude progressive de l’objectif. C’est une création
continue et commune de spécialistes venus d’horizons différents où
l’enrichissement naît de la dialectique constante entre les existences, les
possibilités et les capacités ».
Cette méthode, qui privilégiait la rapidité et faisait le pari de
l’innovation technologique pour surmonter les contradictions, aurait sans
doute été fructueuse si le projet avait, dès l’origine, été mieux défini. Or, cette
audacieuse dialectique se heurta aux nombreuses polémiques que suscita le
projet, aux revirements qu’elles imposèrent comme aux difficultés techniques
rencontrées au cours du chantier. La démarche retenue explique donc pour une
                                               
1 L’Express, 31 décembre 1993.
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large part l’inadaptation du bâtiment aux missions attribuées à la BNF. A
l’évidence, c’est au détriment de l’efficacité que fut respecté le calendrier.
3. Un projet controversé
Au fur et à mesure des travaux, la perspective de créer «une très
grande bibliothèque d’un type entièrement nouveau » pour reprendre les
termes du décret créant l’établissement public constructeur 1 s’éloignait : les
aspects les plus novateurs du projet furent abandonnés, aboutissant à faire de
la nouvelle institution l’héritière modernisée de la Bibliothèque nationale.
Si la construction du site Tolbiac apparaît comme le plus important
des grands travaux, il est sans aucun doute également celui qui fut le plus
controversé ; les critiques dont il fut la cible obligèrent l’établissement public
en charge de la réalisation du projet à en modifier des aspects fondamentaux.
En effet, la mise au point du programme scientifique  comme le choix
du parti architectural ont nourri de 1989 à 1993 de nombreuses polémiques et
controverses qui suscitèrent des retards mais aussi des revirements dans la
conduite du projet.
· Un projet scientifique controversé
La remise en cause de la césure des collections à partir de 1945,
césure décidée par le gouvernement et le Président de la République dès le
mois d’avril 1989, obligea l’architecte à prévoir des espaces de stockages pour
13 millions d’ouvrages, au lieu des 4 millions initialement prévus. Ce
changement d’échelle majeur se répercuta inévitablement sur l’organisation
interne des bâtiments et plus particulièrement sur les conditions de stockage
des livres qui s’en trouvèrent compliquées.
Cette nouvelle orientation, obtenue grâce à une mobilisation –souvent
virulente– de la communauté scientifique mais également de la Bibliothèque
nationale qui avait été écartée de fait des instances dirigeantes de
l’établissement constructeur, déclencha elle-même d’autres polémiques sur les
solutions à retenir pour résoudre les difficultés soulevées par cet afflux de
livres. Au terme de ces débats, aux silos envisagés dans un premier temps en
réalité peu compatibles avec des délais de communication satisfaisants des
ouvrages, fut préférée une extension des espaces de conservation grâce à la
construction de magasins supplémentaires dans le socle du bâtiment.
Le projet dut subir également les conséquences des hésitations sur la
place à accorder à l’audiovisuel a  sein de la nouvelle bibliothèque, qui de
                                               
1 Décret n° 89 du 23 octobre 1989 créant l’établissement public de la Bibliothèque de France.
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prépondérante fut finalement réduite à la portion congrue, mais également sur
la coexistence des différents publics qu , faute d’études précises, donna lieu à
des arbitrages fluctuants pour finalement aboutir à la séparation des espaces
qui prévaut aujourd’hui et à une réduction des services prévus (abandon de la
bibliothèque enfantine par exemple).
Ces modifications, si elles furent dans l’ensemble acceptées par
l’architecte qui réussit à amender son projet initial, n’allèrent pas sans lui
poser des difficultés : ainsi, comme l’a rappelé devant la mission
M. Dominique Perrault, lorsque fut décidé le transfert de l’ensemble de la
collection des imprimés et des périodiques de la Bibliothèque nationale sur le
site Tolbiac, il dut, faute de données disponibles, estimer lui-même les
capacités de stockage nécessaires pour accueillir les 7 mi lions d’ouvrages
supplémentaires à prendre en compte.
· Un ouvrage critiqué
Les polémiques liées à l’élaboration du programme scientifique se
sont doublées de critiques portant sur le bâtiment lui-même.
L’annonce du choix du projet de M. Dominique Perrault souleva
immédiatement des querelles passionnées : l’opportunité de stocker des livres
dans les tours, les risques représentés par la création d’une esplanade
largement ouverte au public ou encore le jardin central furent autant de
questions vivement controversées.
Ces querelles, qui trouvèrent un écho dans la communauté
scientifique internationale, furent alimentées par les difficultés techniques
engendrées par ce qui était -il faut bien le reconnaître- un véritable défi au
regard des normes architecturales présidant traditionnellement à la
construction des bibliothèques. On rappellera à titre d’exemple les débats sur
les solutions alternatives à la paroi de verre photochromique, envisagée
initialement pour recouvrir les tours mais qui, dès 1990, se révéla irréalisable
pour des motifs techniques et financiers.
Le début des travaux en février 1991 ne mit pas fin aux polémiques.
Ainsi, à la suite du rapport remis au président de la République par André
Miquel au nom du Conseil supérieur des bibliothèques en 1991, plusieurs
modifications substantielles étaient apportées au projet architectural. Si les
propositions visant à combler l’espace central ou encore à mailler les
fondations du jardin pour permettre une extension future des magasins ne
furent pas retenues, il fut, en revanche, décidé de « densifier » le bâtiment, en
limitant la hauteur des tours à 78 mètres, au lieu des 86 mètres fixés à
l’origine, et en réduisant le nombre des salles de conférence et de réunion dans
le socle afin d’accroître la superficie des espaces de conservation.
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Ces aménagements successifs -qui e firent sans que le chantier ne
subisse aucun coup d’arrêt- trouvent leur origine dans la précipitation avec
laquelle fut conduit le projet mais également dans l’absence de cohérence qui
caractérisa la conduite du projet.
4. Un manque d’unité dans la conduite du projet
Outre la réalisation des travaux de construction et d’aménagement des
nouveaux bâtiments, l’article 2 du décret créant l’é ablissement public de la
Bibliothèque de France (EPBF) confiait également à ce dernier la réflexion sur
le contenu de l’ouvrage et le schéma d’organisation et de fonctionnement de la
future bibliothèque. Cette double responsabilité, sur le contenant et le contenu,
devait faciliter la coordination indispensable au bon avancement du projet.
Or, si la conduite du bâtiment sous l’autorité du directeur général de
l’établissement et la tutelle attentive du ministre des grands travaux s’effectua,
comme le souligne la Cour des comptes1, « av c fermeté et sans relâche »,
cela en dépit des attaques menées contre le projet architectural, l’élaboration
du programme du contenu de la bibliothèque fut marquée par les difficultés du
maître d’ouvrage à imposer ses choix.
La Cour des comptes souligne, en effet, que « la maîtrise d’ouvrage
du contenu de la future bibliothèque confiée à la délégation scientifique de
l’établissement resta impuissante à manifester son autorité ; m lgré la
multiplication de ses effectifs permanents et des concours extérieurs pour faire
face à ses missions, elle ne parvint pas à faire accepter ses propositions ».
Outre les critiques qu’elle dût affronter, deux raisons principales
expliquent les difficultés de la maîtrise d’ouvrage : d’une part, l’étendue de ses
responsabilités et, d’autre part, l’ambiguïté de ses relations avec la
Bibliothèque nationale.
· Un projet complexe
En effet, si nul ne peut douter de la difficulté du chantier
bibliothéconomique de Tolbiac, il apparaît que la délégation scientifique de
l’établissement était confrontée à des tâches multiples, pour lesquelles elle ne
disposait pas des capacités d’expertise nécessaires. Comme le relevait le
Conseil supérieur des bibliothèques dans son rapport précité, « ses
compétences couvraient un champ de responsabilités considérables. Elle traite
du contenant comme du contenu, du court et du long terme : définition des
espaces et études techniques fondamentales (organisation des collections,
conservation...), prévision des flux de public, conception des systèmes
                                               
1 Rapport public, 1998.
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informatiques, politique d’acquisition (...), coopération avec les autres types
de bibliothèques... »
Face à ces compétences très larges, l’établissement public semble
souffrir de défauts d’organisation (absence de synthèse entre les différents
groupes de travail) mais aussi de réelles difficultés à appréhender l’ensemble
des missions de la nouvelle bibliothèque.
Ces difficultés s’expliquent pour une large part par l’absence de
collaboration réelle entre la Bibliothèque nationale, qui s’avérait pourtant une
institution incontournable en matière de bibliothéconomie, et l’établissement
constructeur, qui devait en quelque sorte inventer une « nouvelle BN ».
· Une concertation insuffisante entre l’EPBF et la BN
Comme nous l’avons souligné plus haut, si en 1988 l’institution
annoncée par le président de la République rompt avec les missions
patrimoniales exercées par la BN, la future Bibliothèque de France, dès
l’abandon du principe de césure des collections, apparaît comme son héritière
directe.
Dans un tel contexte, la nomination à la tête de l’association de
préfiguration puis de l’établissement constructeur d’une personnalité étrangère
à la communauté scientifique fut interprétée comme un signe de défiance à
l’égard des responsables de la BN, qui avaient exprimé dès le début du projet
des réticences sur les options architecturales et scientifiques retenues.
Dans un premier temps, les responsables de la BN n’ont été que peu
associés à la conduite du projet. Si l’administrateur général, M. EmmanuelLe
Roy Ladurie, était membre de l’association de préfiguration, il n’est désigné
que comme personnalité qualifiée  -et non comme membre de droit-  au sein
du conseil d’administration de l’EPBF. L’impression de méfiance domine ; les
échanges d’opinion se font par voie de presse alors que l’ampleur du projet,
comme l’articulation évidente entre les missions de la future bibliothèque et
celles de Richelieu, justifiaient pleinement une collaboration étroite, qui aurait
permis d’intégrer de manière plus satisfaisante les préoccupations
bibliothéconomiques à l’élaboration du projet architectural. Comme le relève
le rapport précité remis au président de la République par le Conseil supérieur
des bibliothèques, « les réunions de travail avec les responsables de la
Bibliothèque nationale nous donnent toutefois à penser que les mécanismes
d’association des deux partenaires et de validation des hypothèses ne sont pas
au point. Si la BN est à coup sûr consultée, elle n’est pas véritablement
intégrée (...). »
Deux années plus tard, les conditions de la collaboration entre la BN
et l’EPBF n’ont pas connu d’améliorations significatives. M. Philippe Bélaval
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relève dans son rapport de mission1 : « Malgré, en effet, les progrès
enregistrés depuis quelques mois dans les relations entre l’établissement
public de la Bibliothèque de France et la Bibliothèque nationale, l’existence
de deux établissements distincts ne peut conduire qu’à un éclatement, à un
moment ou à un autre, du traitement de questions qui devraient, au contraire,
faire l’objet d’un traitement en continu.
« La décision de confier à un établissement public nouveau la
construction et la préfiguration du site de Tolbiac répondait à une logique
claire, qui correspondait à la volonté de faire bénéficier le nouvel
établissement de la dynamique des « grands projets », par-delà les nécessités
de la gestion quotidienne d’une grande bibliothèque patrimoniale, ce qui a
permis au projet de prendre son élan.
« Mais il apparaît (...) que vouloir persister aujourd’hui dans ce sens
ne pourrait que conduire à de graves mécomptes. »
Les menaces de scission des collections, maintes fois évoquées sous
des formes variées, que les critères retenus soient chronologiques ou
thématiques, n’ont pas contribué à apaiser cette défiance réciproque qui ne
prendra fin qu’avec la création par le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 de
l’établissement public de la Bibliothèque nationale de France.
Cette solution de synthèse, issue d’une proposition des deux groupes
de travail créés par M. Jacques Toubon, alors ministre de la culture et de la
francophonie, présidés par M. Philippe Bélaval, si elle ne met pas fin aux
conflits existants entre les anciens et les modernes, eut le mérite d’apaiser les
polémiques. L’impression qui domine est là encore celui d’un gâchis de temps
et d’énergie. Comme le note M. Marc Fumaroli dans un article intitulé
« Retour à la Bibliothèque nationale »2 : « Dans l’affaire inutilement
« byzantine » de la TGB, une solution de synthèse s’impose. Sa rationalité, sa
solidité, ne peuvent provenir que de l’élément pondéré et savant, depuis le
début agressé dans ce conflit pénible : la Bibliothèque nationale ».
B. UN BÂTIMENT INADAPTÉ
1. Un bâtiment considéré comme un handicap
Parmi les difficultés auxquelles est confrontée la Bibliothèque
nationale de France, celle qui a été le plus souvent évoquée par les
                                               
1 Rapport remis au ministre de la culture et de la communication le 30 juin 1993.
2 Le Monde, 25 juin 1993.
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personnalités entendues par la mission réside dans la configuration même du
bâtiment de Tolbiac.
· Un bâtiment éclaté
Comme l’a rappelé M. Emmanuel Le Roy Ladurie, lors de son
audition, ces locaux ne sont guère adaptés à la mission patrimoniale de
conservation qui incombe à la Bibliothèque nationale de France.
La construction d’un nouveau bâtiment s’avérait certes nécessaire et
le nouveau site présente l’avantage d’avoir accru les capacités de stockage des
collections mais aussi notablement amélioré leurs conditions de conservation,
notamment grâce à des installations de climatisation dont le fonctionnement
s’avère globalement satisfaisant.
Cependant, le parti pris architectural va à l’encontre des principes
de construction habituellement retenus dans la construction des
bibliothèques, en éclatant autour d’un espace central les services et les
magasins destinés au stockage des ouvrages, magasins eux-mêmes
extrêmement morcelés du moins pour ceux abrités dans les quatre tours : on
est, en effet, passé de quatre magasins principaux sur le site de Richelieu à 180
à Tolbiac (86 dans les tours et 94 dans le socle).
Même si des précautions ont été prises pour rapprocher les ouvrages
les plus fréquemment consultés des salles de lecture, cette organisation de
l’espace constitue incontestablement un handicap pour une communication
rapide des ouvrages d’autant qu’à l’éclatement des magasins s’ajoute
l’éclatement des salles de consultation. Il faut, en effet, rappeler que l’espace
réservé aux chercheurs -usuellement désigné sous le terme de « rez- -jardin »
puisqu’il est de plain pied avec le cloître central-, tout comme l’espace destiné
au grand public dit « haut-de-jardin », est distribué en quatre départements
thématiques correspondant aux grands domaines du savoir1. Cette dist ibution
représente un important changement par rapport à la configuration des salles
de lecture de Richelieu qui, outre les départements spécialisés, étaient
organisées autour de la distinction entre les périodiques et les livres imprimés.
L’inconvénient que représentent les distances est accru par les limites
du système de transport automatique de documents (TAD) : en effet, les
capacités des nacelles sont limitées et peu adaptées à l’acheminement de
documents de grand format ; les magasiniers sont donc contraints d’effectuer
des itinéraires compliqués, rythmés par les innombrables portes imposées par
les règlements de sécurité draconiens et les inévitables trajets en ascenseur.
                                               
1 Philosophie, histoire et sciences de l’homme ; droit, économie, politique ; sciences et
techniques ; littérature et art.
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Par ailleurs, cette configuration peu satisfaisante est aggravée par
l’inadaptation du mobilier de stockage des magasins.
Là encore, il semble que ce soient les équipements les plus innovants
qui posent le plus de problème. Certains comme les « carrousels » destinés au
stockage des périodiques et à leur communication informatisée ne fonctionnent
toujours pas ; d’autres tels les rayonnages denses mobiles à commande
électrique dits « compactus », en revanche, fonctionnent mais dans des
conditions qui mettent à rude épreuve les ouvrages comme les nerfs du
personnel.
Ces armoires métalliques qui glissent sur des rails avaient vocation à
accroître les capacités de stockage. Il s’agit d’équipements relativement
courants dans les bibliothèques sauf que celle de la BNF sont électriques, ce
qui devait faciliter le travail des magasiniers mais en pratique le complique
grandement en raison des nombreuses pannes qu’ils connaissent, pannes
auxquelles le service des moyens techniques doit faire face, sauf à devoir
refuser la communication d’un ouvrage. Par ailleurs, ces armoires semblent
peu adaptées au stockage des ouvrages de petit format qui glissent et sont
écrasés.
· Une contre-performance
Tolbiac apparaît comme l’expression même d’une contre-
performance puisque le bâtiment réussit à être à la fois trop grand et trop
exigu.
Il semble qu’en dépit de l’investissement réalisé à Tolbiac, les
réserves disponibles dont disposent la BNF pour l’avenir sont très loin d’être
illimitées. Certains magasins sont saturés ; si d’autres restent encore vides - et
doivent d’ailleurs être équipés de mobilier de stockage, ils ne représentent
guère plus de 15 à 20 ans d’accroissement des collections alors que les
objectifs initiaux laissaient espérer des réserves pour 40 ans. Ce constat peut
surprendre compte tenu de l’immensité apparente du bâtiment. Il surprend
moins lorsque l’on considère que, dans les tours, seuls 50 % d  a superficie
est utilisable du fait de la place prise par les parois destinées à abriter les
livres. Le bâtiment n’est donc guère rentable. Cette saturation des espaces
constitue d’ores et déjà une difficulté pour la vie des services de la BNF, très à
l’étroit dans les locaux qui leur ont été attribués.
Cette exiguïté des espaces de travail trouve une illustration éclatante
dans la configuration des arrières banques de salles, espaces où arrivent des
magasins les ouvrages commandés par les lecteurs. Lors de la visite qu’ils ont
effectuée sur le site Tolbiac, les membres de la mission ont été frappés par le
contraste entre le luxe des salles de lecture, dans lesquelles domine une
impression de recueillement et d’espace, et l’étroitesse des lieux de travail des
- 17 -
magasiniers, qui sont à la fois bruyants, inhospitaliers et manifestement peu
ergonomiques. Aux questions posées à ce sujet par les membres de la mission,
M. Dominique Perrault a répondu que les aménagements prévus avaient été
ajournés faute de concertation, aménagements qui néanmoins, il convient de la
souligner, auraient représenté un coût supplémentaire par rapport aux marchés
initiaux.
Des modifications ponctuelles ont été réalisées; force est de constater
qu’elles ne pourront remédier à elles seules à ce défaut de conception initial,
ce qui est regrettable compte tenu de l’investissement réalisé et de la
proportion des effectifs travaillant en sous-sol (près de 95 % pour les
magasiniers).
Mais le fonctionnement de la BNF pâtit également de l’immensité du
bâtiment - ou plus précisément de sa configuration centrifuge. En effet au lieu
de mettre les livres au centre et autour les bibliothécaires et les lecteurs, le
bâtiment s’organise à l’inverse, le vide en constituant le centre. Ce parti pris
architectural conjugué aux dimensions horizontales (275 mètres) et verticales
(56 mètres) a pour effet de contraindre le personn l mais aussi les lecteurs à
parcourir de très longues distances, synonymes de perte de temps et d’énergie.
· Un bâtiment peu modulable
En dépit de ses dimensions, le bâtiment apparaît en réalité peu
modulable.
Les espaces de consultation dont le caractère monumental frappe dès
l’abord le visiteur et qui peuvent apparaître comme surdimensionnés ne
pourront pas être aménagés pour accroître les capacités d’accueil de la
bibliothèque alors que deux ans après l’ouverture du rez-de-jardin, on
commence déjà à parler de saturation. Comme le soulignait M. Emmanuel Le
Roy Ladurie lors de son audition par la mission d’information, « la complexité
du bâtiment rend son usage difficile ».
· Des conditions de travail pénibles
Les représentants syndicaux du personnel de la BNF entendus par la
mission ont unanimement déploré l’inadaptation du bâtiment, difficulté
malheureusement irréductible, qui aboutit à une mauvaise circulation de
l’information, prive le site de toute convivialité pour le personnel et nuit sans
doute à l’unité de l’institution. Les conditions de travail réellement pénibles
imposées par le bâtiment expliquent en partie le mouvement de grève qui a
suivi l’ouverture du rez-de-jardin. En effet, si l’esthétique du bâtiment apparaît
à bien des égards comme une véritable réussite, l’atmosphère qu’il sécrète est
très déshumanisée, surtout pour les personnels de l’ancienne Bibliothèque
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nationale habitués aux locaux de la rue de Richelieu, qui n’ont guère vu
s’améliorer leurs conditions de travail.
Le caractère inhospitalier des lieux a été également ressenti par les
lecteurs, surtout dans les premiers mois, comme l’ont illustré les récits
rapportés par le numéro de mai-août 1999 de la revue L Débat, dont l’un était
intitulé de manière pessimiste « Faudra-t-il traverser l’Atlantique ? ». Aux
distances à parcourir, aux escaliers à gravir et aux risques de glissade que
représentent l’esplanade recouverte de bois d’ipé -risques supérieurs, nous a-t-
on affirmé, à ceux d’un trottoir moyen- s’y ajoutent les effets des consignes de
sécurité considérées par certains lecteurs comme exagérées mais qui semblent
désormais bien admises (passage de tourniquets, obligation de glisser ses
affaires personnelles dans un sac en plastique transparent...). Sans aller comme
le fait M. Emmanuel Le Roy Ladurie jusqu’à qualifier la BNF de
« géronticide »1, il apparaît que le public du site Tolbiac n’est pas exactement
le même que celui de la rue de Richelieu, qui n’a pas retrouvé sur les bords de
Seine les habitudes prises dans la salle Labrouste.
2. Un bâtiment coûteux
Ce constat est d’autant plus regrettable que les sommes consacrées à
ce projet sont considérables et que son fonctionnement apparaît très coûteux.
· Un investissement considérable consenti par la collectivité
La création de la Bibliothèque nationale de France a représenté pour
l’Etat un investissement de près de 8 milliards de francs.
L’enveloppe d’investissement a été en effet définitivement arrêtée en
autorisations de programme et en crédits de paiement à 7 964,8 millions de
francs, la différence avec le montant initial de 7 200 millions de francs
représentant l’actualisation de l’enveloppe.
A l’évidence, ces montants font de la BNF le plus important des
grands travaux.
On rappellera pour mémoire que les deux tranches du Grand Louvre
ont été soldées pour un total de 5,8milliards de francs ; la Villette, à la
construction de laquelle participèrent plusieurs ministères, a coûté
6,5 milliards de francs, l’Opéra Bastille représentant pour sa part un
investissement de 4,4 milliards de francs.
                                               
1 Le Débat, numéro 109, mars-avril 2000, (éditions Gallimard).
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Le tableau ci-dessous retrace sur la période de réalisation de la BNF
les montants affectés aux établissements publics successifs chargés de la
réalisation de la bibliothèque (en autorisations de programme et en crédits de
paiement).
CRÉDITS AFFECTÉS À LA CONSTRUCTION DE LA BNF
Années Autorisations de
programme
Crédits de
paiement
1991 2 220,0 992,0
1992 2 252,0 1 591,0
1993 1 323,0 1 576,7
1994 638,0 1 528,0
1995 512,5 1 300,9
1996 334,3 603,8
1997 0,0 0,0
1998 0,0 165,4
1999 0,0 24,0
2000 0,0 0,0
TOTAL 7 964,8 7 964,8
Source : ministère de la culture
Ces chiffres, qui font apparaître un respect global de l’enveloppe
initiale, doivent être cependant examinés plus attentivement au regard des
différents postes qui la composent.
Initialement, l’enveloppe financière du projet était répartie en deux
grandes masses :
- les bâtiments, pour un montant de 5,2 milliards de francs ;
- et le « contenu » de la bibliothèque, pour un montant de 2 milliards
de francs.
C’est durant l’hiver 1992-1 93 que la programmation s’étant affinée,
les différents postes de l’enveloppe furent arrêtés pour les montants suivants :
- 5,015 milliards de francs consacrés à la construction du bâtiment de
Tolbiac, dont 3,28 milliards de francs au titre des travaux fonciers proprement
dits ;
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- 1,337 milliard de francs au titre de l’acquisition d’ouvrages,
d’équipement et de mobilier pour Tolbiac;
- 100 millions de francs destinés à la mise en réseau en régions de la
Bibliothèque nationale de France ;
- 345 millions de francs pour assurer le transfert des collections des
imprimés et des périodiques de l’ancienne Bibliothèque nationale sur le
nouveau site ;
- 200 millions de francs pour la construction d’un bâtiment à
Marne-la-Vallée destiné à accueillir de nouveaux ateliers de conservation et de
restauration des documents.
- 180 millions de francs pour la ZAC
Si des rééquilibrages ont eu lieu entre ces différents postes, la
répartition de l’enveloppe est aujourd’hui identique dans ses grandes masses à
celle arrêtée en 1993.
Cependant, si le coût prévisionnel de l’opération a été en
apparence respecté, le coût final dépasse sensiblement l’enveloppe, dans la
mesure où une partie des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs
de la BNF sont désormais financées sur le budget courant de
l’établissement, les crédits inscrits initialement ayant été consommés.
C’est le cas notamment des dépenses d’acquisition, les crédits de
l’enveloppe n’ayant permis que de réaliser 66 % du programme d’acquisitions.
En ce qui concerne la réalisation du système d’information, il apparaît
que la part de l’enveloppe qui lui était consacrée, soit 406 millions de francs
(71 millions de francs au titre des études générales, 200 millions de francs
pour les logiciels et 135 millions de francs consacrés à l’équipement) est
dépassée. Cela était dès l’origine prévisible dans la mesure où n’avait été
budgétée dans l’enveloppe qu’une partie seulement du coût du système
informatique, tel qu’il avait été évalué en 1992, soit près de 580 millions de
francs, 240 millions de francs pour l’investissement logiciel et 340 millions de
francs pour l’investissement matériel : le décalage s’explique par le fait que les
tranches conditionnelles du marché d’équipement n’avaient pas été prises en
compte dans l’enveloppe initiale. D’après les estimations communiquées à la
mission par le ministère de l’économie et des finances, le coût du système
informatique s’élèverait désormais à environ 780 millions de francs, soit un
dépassement de l’enveloppe initiale d’environ 95 %. La BNF ne partage pas
ces appréciations, s’en tenant aux montants des marchés de réalisation et
d’équipement, soit près de 600 millions de francs.
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Cependant, il convient de souligner que ces chiffres ne peuvent
qu’être évaluatifs dans la mesure où le coût final du projet ne pourra être
définitivement arrêté que lorsqu’il sera achevé, ce qui est loin d’être le cas : la
mise au point de la première partie du système dite V1, comme la mise en
service des versions dites V2 et V3 1 doivent faire l’objet de nouveaux
marchés dont il est prématuré d’évaluer le montant. Par ailleurs, il
conviendrait de prendre en compte les surcoûts engendrés par les retards
enregistrés dans la réalisation du système informatique (mise en place de
systèmes provisoires ou partiels à l’image du catalogue des ouvrages en
libre-accès du haut-de-jardin).
A la décharge du maître d’ouvrage, il convient de souligner que les
estimations du coût du projet informatique étaient très délicates à établir dans
la mesure où en ce domaine, les technologies évoluent très rapidement,
condamnant toute projection à long terme. Quoi qu’il en soit, il est évident que
les chiffres de l’enveloppe globale ne tenaient pas compte du coût réel du
projet sur ce point.
· Un investissement démesuré ?
Un effort de modernisation de la Bibliothèque nationale s’imposait :
en effet, le budget annuel qui lui était consacré, soit environ 140 millions de
francs en 1988, se révélait insuffisant compte tenu de la vétusté des locaux, du
rythme d’accroissement des fonds et de la nécessité de maintenir à niveau les
collections.
Cependant, le caractère peu fonctionnel du bâtiment actuel peut
laisser songeur sur la pertinence des options architecturales et techniques
retenues. Il est à l’évidence regrettable qu’un ouvrage si coûteux soit
aujourd’hui perçu comme un handicap plutôt que comme un atout.
Cela est d’autant plus regrettable que beaucoup de dépenses, justifiées
par le souci de prétendre à l’excellence, apparaissent aujourd’hui démesurées.
M. Philippe Bélaval, ancien directeur général de la BNF de 1994 à 1998, a
déclaré devant la mission lors de son audition, que la nouvelle bibliothèque
aurait pu être construite pour beaucoup moins cher, le caractère très élevé du
niveau des équipements -notamment des salles de lecture- par rapport aux
standards pouvant à cet égard poser question.
· Un coût de fonctionnement élevé
La BNF, si elle apparaît comme le plus cher des grands travaux,
est aujourd’hui au regard des dépenses de fonctionnement et
                                               
1Cf p.....
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d’investissement qu’elle génère la première institution culturelle de France
et pèse à ce titre très lourdement sur le budget du ministère de la culture.
Le budget de l’établissement s’élevait en 2000 à 753,95 millions de
francs, financé à concurrence de 55millions de francs seulement par des
ressources propres, le reste provenant pour l’essentiel de la subvention du
ministère de la culture.
Depuis la création de la BNF en 1994, la subvention de
fonctionnement du nouvel établissement est passée de 303 millions de francs
à 620,02 millions de francs en 2000. Elle est de loin la plus importante des
subventions versées par le ministère de la culture aux établissements publics
relevant de sa tutelle. En effet, la BNF reçoit une subvention deux fois
supérieure à celle du Centre Georges Pompidou et cinq fois supérieure à
celle du musée du Louvre. A elle seule, elle représente près du cinquième du
chapitre 36-60 -Subventions aux établissements publics- d  t tre III du budget
du ministère de la culture et de la communication.
Les subventions d’investissement s’établissent en 2000 en crédits de
paiement à 59millions de francs.
A ces subventions, il convient d’ajouter le coût des  rémunérations
des personnels d’Etat affectés à la BNF - personnels des corps des
bibliothèques essentiellement- inscrites sur le budget du ministère de la
culture, qui s’élève à environ 300 millions de francs. Votre rapporteur note
pour le regretter que le ministère de la culture ne dispose pas d’instruments
comptables lui permettant de connaître pour l’année le coût budgétaire exact
que représentent les personnels d’Etat affectés à la BNF, faute d’informations
suffisamment précises concernant les vacances de postes.
Au regard de ces chiffres, le coût annuel de la BNF pour le budget de
l’Etat s’élève donc à 979 millions de francs, somme tout à fait considérable
quel que soit le critère de comparaison utilisé.
La BNF coûte près de 7 fois plus cher que la Bibliothèque nationale
au début des années 1990, dont la subvention de fonctionnement ne dépassait
pas 140 millions de francs. Il convient d  souligner que ce chiffre se trouvait
déjà lui-même en forte augmentation par rapport aux années antérieures au
lancement du projet présidentiel, les crédits de fonctionnement de la BNF
ayant plus que triplé entre 1981 et 1986.
Le coût de la BNF pour le budget de l’Etat représente à lui seul les
trois cinquièmes du budget consacré à l’ensemble des bibliothèques
universitaires en France, qui s’élevait en 1999, pour 1,25 million d’inscrits, à
1 748,8 millions de francs, dont 879 millions de francs pour les dépenses en
personnel et 869,8 millions de francs pour le fonctionnement, ces dépenses
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étant couvertes à hauteur de 200millions de francs par des droits d’inscription
et des ressources propres.
· Une structure budgétaire très rigide
Le budget de l’établissement public se caractérise par le poids
représenté par les dépenses de personnel et de fonctionnement proprement
dites. En 1999, ces deux postes représentent, en effet, 87 % des dépenses de
l’établissement et s’élevaient respectivement à 256,98 millions de francs et à
376,47 millions de francs.
Cette structure budgétaire, qui se caractérise par sa grande
rigidité, résulte pour une bonne part des caractéristiques mêmes du site de
Tolbiac.
Son immensité, comme sa complexité imposent que l’établissement
soit doté d’un personnel important afin d’assurer les missions de service public
mais également la maintenance du bâtiment. Il suffira pour s’en convaincre
d’évoquer les besoins engendrés par la double entrée, les deux niveaux et
l’éclatement des salles de lecture. Comme le rapporte la Cour des comptes1,
« là où 15 personnes sont affectées à la Bibliothèque publique d’information
du centre Pompidou aux fonctions d’accueil et de surveillance pour
1 800 places de lecture, à Tolbiac, de 60 à 100 sont nécessaires pour les
salles de lecture ouvertes au public ».
Ces dépenses, si importantes soient-elles, sont en réalité pour une
bonne part incompressibles. En effet, comme le soulignait
M. Emmanuel Le Roy Ladurie devant la mission, le site de Tolbiac
s’apparente à « un sous-marin nucléaire » : toute défaillance technique si
modeste soit-elle est de nature à entraver le fonctionnement de l’ensemble du
bâtiment. Il illustrait son propos en évoquant l’hypothèse d’une grève des
personnels de sécurité qui aurait pour conséquence d’obliger à fermer la
bibliothèque, hypothèse qui s’est au demeurant vérifiée au cours des derniers
mois.
L’importance du montant des dépenses de fonctionnement
s’explique également pour une large part par le caractère sophistiqué du
bâtiment comme des équipements dont il est doté. Les choix
architecturaux, s’ils ont amélioré les conditions de conservation, en ont
considérablement renchéri le coût.
En effet, l’immensité du bâtiment comme sa configuration entraînent
des coûts élevés d’entretien, de nettoyage, de maintenance, de gardiennage
ainsi que d’importantes dépenses d’électricité, d’eau et de chauffage. Ces
                                               
1 Rapport précité
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dernières s’élevaient à elles seules à 26 millions de francs, ce qui ne peut
surprendre lorsque l’on sait que la consommation en électricité du site de
Tolbiac équivaut à celle d’une ville de 30000 habitants. L’étendue des
surfaces ouvertes au public entraîne pour la surveillance du site et la protection
des collections patrimoniales des dépenses de gardiennage de l’ordre de
30 millions de francs. Du fait des contraintes de sécurité drastiques imposées
lors de la construction du bâtiment qui présente la caractéristique d’être classé
à la fois « immeuble de grande hauteur » t « établissement accueillant du
public », la présence d’une brigade de sapeurs pompiers s’impose, ce qui
représente un coût de 15 millions de francs pour le budget de l’établissement.
Les travaux d’entretien et de réparation s’élevaient en 2000 à près de
49 millions de francs et les dépenses de nettoyage, à 50 millions de francs.
Le souci de maîtriser le coût de fonctionnement du nouveau
bâtiment n’a pas constitué pour ses concepteurs une priorité. Lors du
lancement du projet, seule l’enveloppe globale des dépenses d’investissement
a été fixée et il faudra attendre 1992 pour qu’il soit demandé à
M. Jean-Ludovic Silicani, alors maître des requêtes au Conseil d’Etat, une
première évaluation du coût de fonctionnement.
Cependant, si les estimations réalisées alors variaient entre 0,95 et
1,35 milliards de francs, les différences résultaient d’arbitrages portant sur les
conditions dans lesquelles la BNF exercerait ses missions et non des options
techniques retenues pour la construction du bâtiment, qui apparaissaient déjà
comme intangibles.
La meilleure illustration du caractère dispendieux de l’ouvrage est à
coup sûr les coûts de climatisation engendrés par le choix d’une architecture
verticale qui, contrairement à ce qui a pu être dit à l’issue du concours
d’architecture, ne présente pas de dangers pour les ouvrages. Le principal
inconvénient de cette option réside dans son coût bien plus élevé que le
scénario consistant à situer l’ensemble des magasins en sous-sol où les
variations de température et d’hygrométrie sont plus faciles à maîtriser.
La complexité des équipements ne peut qu’induire à court et
moyen terme une augmentation des dépenses de fonctionnement qui, selo
les estimations de la BNF, se situent à l’heure actuelle à un niveau plancher.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le site Tolbiac n’a pas encore
atteint sa vitesse de croisière : ce tains magasins ne sont pas encore équipés et
le caractère sophistiqué des équipements techniques et informatiques nécessite
un entretien attentif, dont le coût ne pourra aller que croissant en raison de leur
obsolescence rapide et de leur durée de vie limitée.
- 25-
II. UNE INSTITUTION EN ÉTAT DE MARCHE
Confrontée à de graves dysfonctionnements lors de l’ouverture au
public en novembre 1998 des espaces en rez-de-jardin réservés aux
chercheurs, la Bibliothèque nationale de France a su, depuis, améliorer de
manière significative le service rendu aux lecteurs.
A. LES DIFFICULTÉS DE L’OUVERTURE
1. Une ouverture retardée
· Une inauguration qui ne coïncide pas avec l’ouverture au public
de la bibliothèque
Dans une lettre adressée au Premier ministre, M. Michel Rocard, le 23
mars 1989, le président de la République avait précisé : « Je suis très attaché à
ce que cette réalisation puisse être achevée, au moins pour la première
tranche significative dans les cinq ans à venir. ». La date butoir de la fin du
septennat était donc fixée pour l’achèvement des travaux.
Ce calendrier très serré n’a été respecté que pour le bâtiment lui-
même, le président de la République n’a en effet inauguré en mars 1995 que
des salles vides. Ce n’est que dix-huit mois plus tard que les salles réservées
au grand public ouvrirent, le 17 décembre 1996, les espaces consacrés à la
recherche n’étant inaugurés que le 9 octobre 1998.
Le calendrier très serré fixé par le président n’a pu être tenu qu’au
prix d’un artifice consistant à considérer qu’une bibliothèque est définie par
ses murs et non par ses collections.
Les retards constatés -qu’il convient toutefois de minimiser au regard
des expériences étrangères- résultent de l’ampleur et de la complexité du
projet scientifique mais également des difficultés rencontrées dans la mise en
place du système informatique.
· Un projet scientifique irréalisable dans le calendrier fixé
Outre les différentes vicissitudes qu’elle a connu et que nous avons
retracées plus haut, la mise en œuvre du programme scientifique s’est heurtée
à l’impossibilité de mener à bien dans le délai imposé par le président de la
République à la fois la construction d’un nouveau bâtiment et le
déménagement des collections.
En effet, la vocation patrimoniale de la nouvelle bibliothèque se
renforçant, le projet impliquait une véritable opération « tapis-volant » entre la
rue de Richelieu et le site Tolbiac afin d’installer les collections d’imprimés et
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de périodiques dans le nouveau bâtiment. Or, cette opération, compte tenu de
l’ampleur des collections, ne pouvait être menée à bien, pour le déménagement
lui-même qu’une fois les nouveaux magasins équipés, en novembre 1995.
Ce transfert fut d’autant plus délicat à organiser que le déménagement
impliquait un récolement complet des collections, dont la responsabilité fut
légitimement confiée à la BN, qui devait par ailleurs continuer à assurer son
propre fonctionnement. Le récolement décidé dès 1990, fut réalisé entre 1991
et 1994 et permit de prendre l’exacte mesure des collections dont le dernier
recensement remontait à 1947 ! Enfin, il convient de rappeler que, durant le
déménagement, la communication des ouvrages aux lecteurs ne fut pas ou
quasiment pas interrompue, ce qui ajoutait encore à la difficulté de l’opération.
Au regard de ces exigences, il convient de se féliciter des conditions parfaites
dans lesquelles se déroulèrent ces opérations, auxquelles fut consacré un
budget de 93 millions de francs, budget qui couvrait également le récolement.
Cependant, la phase préparatoire à ce transfert a incontestablement
tardé à démarrer. En 1992, les collections devant être déménagées à Tolbiac
n’étaient pas encore définies : une césure des imprimés et des périodiques à la
date de 1870 était en discussion et la localisation des manuscrits était encore
débattue. Ce n’est qu’au début de l’année 1992 que ces questions furent
définitivement tranchées. Une fois l’ampleur du déménagement arrêtée, les
mauvaises relations entre la BN et l’EPBF engendrèrent des difficultés de mise
au point du phasage des opérations. Enfin, les incertitudes sur l’organisation
interne de la bibliothèque (stockage, séparation des espaces grand public -
chercheurs, répartition des salles de lecture) obérèrent également les espoirs
d’accélérer le cours des choses.
A cela, s’ajoutèrent les retards pris dans la réalisation du programme
ambitieux d’acquisitions pour constituer les collections en libre accès et
compléter les collections dans des disciplines peu investies par la BN (sciences
et techniques, droit et économie).
Au-delà des difficultés inhérentes à la mise en œuvre du projet
scientifique, le retard pris dans la réalisation de la nouvelle bibliothèque trouve
son origine dans les conditions de réalisation du système informatique.
· Les dérives du système informatique
Là encore, comme pour le bâtiment lui-même, l’ambition des
objectifs initiaux conjugués à des défaillances de la maîtrise d’ouvrage comme
de la maîtrise d’oeuvre expliquent les retards enregistrés dans les différents
aspects du projet informatique qui, aujourd’hui encore, n’est pas achevé.
Les conséquences de tels dysfonctionnements ont été d’autant plus
sensibles que la réalisation du système constituait une condition nécessaire
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pour permettre à la nouvelle bibliothèque d’ouvrir. En effet, l’ensemble des
fonctions de la BNF, patrimoniales mais également administratives, devaient
être gérées par ce système, qui constituait un des aspects les plus novateurs du
projet mais aussi les plus audacieux comme l’ont souligné les différents audits
réalisés à la demande de l’établissement ou de sa tutelle.
Le système informatique de la BNF
Un appel d’offres pour un marché de conception a été lancé en1991. Ce marché
visait à définir les besoins du système d’information et ses spécifications fonctionnelles. Ce
marché fut remporté par un groupement mené par la société CAP-GEMINI, avec différents
partenaires dont les sociétés Bull et Geac. Ce marché se déroula durant toute l’année 1992 e  se
termina au printemps 1993. Il aboutit à la définition d’un système informatique intégré
comprenant un ensemble de 21modules applicatifs couvrant toutes les fonctions ou processus
dont l’informatisation était attendue.
Les spécifications produites constituaient la base d’un marché de réalisation dont
l’appel d’offres fut lancé au début1994. Ce marché fut remporté fin 1994 par un groupement
mené par la société CAP-GEMINI, et comprenant les sociétés IBM et ATA.
La réalisation du système d’information et de ses 21 modules était échelonnée sur
trois versions successives et complémentaires :
· V1 : modules nécessaires à l’ouverture au public de la bibliothèque (recherche
catalogue, communication de documents, accès réseau CDRoms et documents numérisés,
bornes d’informations) et à la gestion administrative (bureautique, gestion des ressources
humaines et paie) ;
· V2 : modules nécessaires au circuit des entrées de documents (acquisitions, dépôt
légal, catalogage) et leur traitement (conservation, reproduction) ;
· V3 : fonctions complémentaires pour ces modules (gestion de caractères non latins,
interfaces avec un système comptable,...).
La réalisation comprenait aussi les opérations de migration des données à partir des
systèmes existants avant l’ouverture de la V1, les migrations complémentaires durant la phase
transitoire V1/V2 et toutes les actions d’accompagnement et formation nécessaires à la mise en
place du système.
Le marché était découpé en deux tranches : u e tranche ferme, suivie d’une tranche
conditionnelle. La tranche ferme comprenait la reprise des spécifications générales
fonctionnelles, la rédaction des spécifications détaillées de la V1, les études d’architecture et
techniques et la réalisation d’un prototype dit V0 de faisabilité du catalogue et de
dimensionnement de l’infrastructure technique générale. La tranche conditionnelle comprenait
les rédactions des spécifications détaillées des chaînes applicatives V2 et V3 et les travaux de
programmation et d’intégration des V1, V2 et V3.
Les travaux de la tranche ferme ont commencé début janvier 1995 et s  sont achevés
début 1996. Cette tranche ferme fut marquée par des retards et difficultés, principalement
autour des études d’architecture, des spécifications détaillées de la V1 et surtout de la
réalisation du prototype V0.
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L’appel d’offres pour un marché d’équipement a été lancé à l’automne 1995. Ce
marché avait pour objectif la fourniture de toute l’infrastructure matérielle et logicielle
nécessaire au fonctionnement du système, avec comme cahier des charges les études techniques
et de dimensionnement issues du marché de réalisation. Les soumissionnaires devaient aussi
effectuer un portage du prototype V0 sur les matériels proposés pour démontrer la bonne
adéquation de leurs offres aux exigences techniques du système. La procédure utilisée fut celle
d’un appel d’offres sur performances. Le marché fut remporté en 1996 par un groupement
mené par Bull, et comprenant différents fournisseurs comme Zenith, Sequent, Fore Systèmes,
Oracle et Microsoft.
La tranche conditionnelle du marché de réalisation et le marché d’équipement
démarrèrent mi-septembre 1996.
Le planning prévoyait une mise en œuvre de la V1 pour l’ouverture de la
bibliothèque du rez-de-jardin en octobre 1988, suivie des mises en œuvre des versions V2 et V3
respectivement fin 1998 et début 1999.
Le verdict de l’inspection des finances et de l’inspection générale de
l’administration du ministère de la culture1 en 1996, confirmé en 1998 par la
Cour des comptes, sur la conduite du projet est sans appel :
« Les retards pris et prévisibles dans la mise en œuvre des marchés
de réalisation et d’équipement des systèmes d’information rendent peu
probable que soit respectée la date d’ouverture prévisionnelle de la BNF en
septembre 1997.
« Ces retards sont le résultat d’un processus cumulatif, engagé
dès 1990, qui traduit au cours de la période récente un dysfonctionnement
dans les relations entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre du marché de
réalisation.
« Ils se conjuguent avec un coût global et injustifié de réalisation du
système.
« La responsabilité incombe sans doute largement au maître d’œuvre,
dont les défaillances incontestables ont été mises en lumière par un rapport
d’audit, conduit par la société Ernst and Young en décembre 1995. Mais la
conduite du projet par la maîtrise d’ouvrage manifeste elle aussi quelques
insuffisances, auxquelles il conviendrait de remédier rapidement.
« La direction générale de l’établissement est en effet apparue assez
peu impliquée directement dans la gestion du projet, en dépit de son
importance stratégique. ».
                                               
1 Rapport d’enquête sur les coûts de fonctionnement de la bibliothèque nationale de France
établi par Mme Véronique Hespel, inspecteur général des finances, et M. Christian Pattyn,
inspecteur général de l’administration, janvier 1996.
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Selon le schéma directeur opérationnel du système d’information
achevé à la fin de l’année 1991, la phase de conception devait s’étaler de
janvier à septembre 1992 pour permettre d’entamer la réalisation en
juillet 1993 et d’effectuer la recette du système en avril 1995.
Or, faute de pouvoir tenir ces délais, à la mi-1993, c’est-à-dire à la fin
de la phase de conception, l’ouverture a été repoussée en 1996. C s échéances
furent à nouveau modifiées à deux reprises pour tenir compte du délai
nécessaire à la réalisation du système puis de l’exceptionnelle durée de
passation du marché de réalisation.
Les difficultés rencontrées doivent toutefois être appréciées au regard
des exigences fixés par les concepteurs du projet, exigences dont la légitimité
a été discutée par les experts successifs qui l’ont évaluée. Là encore, il est
opportun de se demander si on n’aurait pas pu faire la même chose pour moins
cher.
La complexité de réalisation du système informatique tient en effet à
la multiplicité des fonctions qu’il gère mais également dans leur
interdépendance. En effet, la mise au point comme le fonctionnement d’un
logiciel qui fait dépendre 21 sous-systèmes d’une fonction centrale (la
confection, la consultation et la mise à jour du catalogue) apparaissent
particulièrement lourds.
Il semble que ce projet ait été également considéré comme démesuré
par les entreprises du secteur informatique comme l’attestent les difficultés
rencontrées par l’établissement dans le déroulement de l’appel d’offres lancé
pour le marché de réalisation. M. Jean Favier, président de la Bibliothèque
nationale de France de 1994 à 1997, a indiqué lors de son audition par la
mission d’information que les résultats de l’appel d’offres qui se réduisaient à
deux réponses en tout et pour tout, obligeaient l’établissement à choisir entre
une offre qui, si elle rentrait dans l’enveloppe budgétaire, apportait des
réponses techniques lacunaires et une seconde, excellente mais trop coûteuse,
un compromis s’étant alors imposé grâce à une offre conjointe des deux
entreprises soumissionnaires.
· Une ouverture au public réalisée dans des conditions périlleuses
au regard de l’état du système informatique.
L’ouverture du haut-de-jardin, n’a pas posé de problèmes majeurs
dans la mesure où, s’agissant de salles de consultation de collections en libre
accès, elles nécessitaient un moindre équipement informatique. On relèvera
toutefois que le retard pris dans la réalisation du marché informatique a
contraint la BNF à implanter un système d’accès au catalogue des
150 000 volumes présentés, système transitoire car indépendant des
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applications alors en cours de réalisation, dont le coût s’est ajouté aux frais
engagés pour la réalisation du système informatique principal.
En revanche, l’ouverture des salles du rez-de-jardin a été réalisée dans
des conditions plus délicates.
En effet, compte tenu des retards pris dans la réalisation du marché de
réalisation, la décision a été prise d’ouvrir la bibliothèque du rez-de-jar in
avec une version incomplète de la V1, qualifiée selon les termes du marché de
« solution d’attente ». Cette situation provisoire était  regrettable d’autant plus
qu’au cours de sa mise en œuvre le projet informatique avait d’ores et déjà
subi d’importantes modifications destinées à réduire ses fonctionnalités,
modifications imposées au nom de l’efficacité mais qui ne se sont pas traduites
par une réduction du coût d’ensemble.
L’option retenue était d’autant plus hasardeuse que le fonctionnement
de ces espaces est entièrement tributaire du système informatique, qu’il
s’agisse de la réservation des places, de la consultation des catalogues ou
encore de la communication des ouvrages.
2. Les dysfonctionnements de la nouvelle bibliothèque
L’ouverture du rez-de-jardin, le 9 octobre 1998, a révélé les limites du
projet et de ses conditions de réalisation.
Les dysfonctionnements du système informatique, de l’aveu de tous
prévisibles, se doublèrent d’un mouvement de mécontentement du personnel
qui surprit par sa vigueur une administration qui avait cru un peu vite à la
solidité de la nouvelle institution.
· Des dysfonctionnements qui compromettent la mission même de
la nouvelle bibliothèque...
Dès la mise en service des salles du rez-de-jardin, de nombreuses
pannes informatiques entraînèrent de graves perturbations dans la commande
et la communication des ouvrages, imposant aux chercheurs comme aux
personnels des conditions de travail éprouvantes, et conduisant
l’administration à suspendre à certaines heures la consultation.
Le système informatique s’est avéré incapable de remplir les
missions qui lui était assignées, faute d’avoir été testé dans les règles de
l’art.
Les retards pris dans sa réalisation, comme les délais imposés pour
l’ouverture du rez-de-jardin, n’ont laissé à la BNF et au maître d’œuvre
qu’un mois pour tester le système, au lieu des s x mois prévus initialement. Le
système a donc été mis à la disposition du public sans que la « recette » du
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système ait pu être effectuée, c’est-à-dir  sans que son bon fonctionnement ait
été attesté par le maître d’œuvre. A l’issue des ultimes tests réalisés avant
l’ouverture au public, le système informatique n’atteignait pas plus de 33 % de
l’objectif contractuel.
L’ouverture des salles de recherche apparaissait donc comme un
pari risqué imposé par le souci de l’autorité de tutelle de tenir les délais,
quitte à avancer à marche forcée.
Cette précipitation conjuguée aux retards pris dans sa réalisation
explique donc les défaillances d’un système, qui pourtant lors des premiers
jours d’ouverture ne fut guère sollicité, le public étant somme toute peu
nombreux et les capacités du serveur ayant été bridées dans un souci de
prudence.
Interrogés sur ce point par la mission, les responsables de la BNF
comme ses personnels ont estimé que ces difficultés étaient prévisibles.
M. Jean Favier a déclaré : « Nous ne pouvions faire des simulations.
Le public n’aurait pas accepté de jouer les cobayes, et le personnel ne pouvait
figurer le public puisqu’il connaissait le système». Cependant, en dépit de ces
obstacles, force est de reconnaître que les tests techniques qui précèdent la
mise en service de tout système informatique n’ont pas été effectués, faute de
temps il est vrai.
Il apparaît également que le personnel ne disposait pas d’une bonne
connaissance du système. Si des sessions de formation ont été organisées par
la direction de la bibliothèque, des représentants des personnels ont indiqué à
la mission qu’elles se déroulaient sur des écrans factices, compte tenu des
retards pris dans la réalisation du système informatique...
· ... et se doublent d’un mouvement de contestation
Les défaillances du système information ont cristallisé le
mécontentement des personnels, exaspérés par ailleurs par les conditions de
travail imposées par le bâtiment et par un climat social en réalité très dégradé.
Le rapport de l’inspecteur des bibliothèques Albert Poirot établi dans
le cadre de la mission qui lui a été confiée par la ministre de la culture et de la
communication à la suite du mouvement de grève, décrit très justement ce
processus cumulatif : « Soudainement confronté à des difficultés inattendues,
peu au fait des processus relatifs à une situation informatique dégradée, le
personnel a réagi avec courage pour aider des lecteurs par ailleurs perdus
dans un cadre nouveau. Puis la colère s’est installée, redonnant vigueur à des
revendications sur les jours d’ouverture ou le régime des vacataires. Les
conditions de travail et les défauts du bâtiment ont donné de nouveaux
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arguments aux grévistes ; s’est alors ajouté un fort ressentiment contre la
direction de la Bibliothèque nationale de France, accusée d’impéritie et
d’autoritarisme ».
Cette situation, qui semble avoir été sous-estimée par la direction de
l’établissement, explique le mouvement de grève de l’automne 1998 qui
obligea à fermer la bibliothèque pendant près d’une vingtaine de jours et
contraignit l’autorité de tutelle à modifier très sensiblement les modalités de
fonctionnement de l’établissement.
Le protocole d’accord signé le 6 novembre 1998 fixait les conditions
dans lesquelles reprenait le travail dans les deux espac s ouverts au public
mais comportait également des engagements de la direction et du ministère de
la culture sur des dossiers intéressant le statut et la rémunération des agents.
S’agissant des questions liées à la gestion du personnel, la tutelle
s’engageait à examiner le statut des magasiniers afin de veiller à une plus
grande prise en compte de la spécificité des tâches confiées aux agents affectés
à la BNF mais aussi à apporter des solutions à la situation des vacataires dans
un souci de réduction de la précarité.
Pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement de la
bibliothèque, il fut décidé de fermer le rez-de-ja din le lundi jusqu’au
31 janvier 1999.
Cette décision, qui consistait à fermer pendant deux jours consécutifs,
le dimanche et le lundi, le rez-de-jardin, et donc à réduire significativement le
service rendu aux lecteurs, fut présentée comme un moyen de procéder à une
vaste consultation du personnel1 mais également de permettre la montée en
charge du service informatique. La fermeture du lundi apparaissait alors
comme une mesure provisoire puisqu’il était envisagé de rouvrir
progressivement le rez-de-jardin le lundi à partir du 1er février 1999, une
enquête devant par ailleurs être conduite auprès des usagers afin d’examiner si
les horaires d’ouverture et les services actuels répondaient à leurs attentes.
Des modalités prudentes de réouverture des salles réservées aux
chercheurs étaient arrêtées : il était instauré un système de commande des
ouvrages en différé (c’est-à-dire de la veille pour le lendemain et non plus le
jour-même), ce qui là encore marquait un très net recul par rapport aux
services offerts par la BN.
Si ces décisions ne correspondaient pas aux ambitions initiales du
projet, elles permirent à l’établissement de se remettre en marche et de
                                               
1 Cette consultation fut organisée dans le cadre de neuf groupes de travail -dont la synthèse
devait être effectuée par un inspecteur général des bibliothèques.
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procéder aux ajustements nécessaires pour garantir un fonctionnement
minimal dans un contexte social apaisé.
Comme l’a souligné devant la mission l’inspecteur général des
bibliothèques, M. Albert Poirot, la BNF à l’automne 1998 était un
« établissement en panne ». A cet égard, l’organisation d’une consultation du
personnel qui, à l’ouverture de la bibliothèque, avait eu le sentiment de ne pas
avoir été entendu ni pris en compte, apparaissait comme un préalable
nécessaire à une amélioration du fonctionnement de la BNF.
B. DES AMÉLIORATIONS SIGNIFICATIVES APPORTÉES AU
FONCTIONNEMENT DE LA BNF
Le rapport de l’inspecteur général Albert Poirot qui eut pour principal
mérite de renouer ou de créer le dialogue entre la direction de l’établissement
et les personnels fut suivi en mars 1999 d’une lettre adressée par la ministre de
la culture et de la communication au président de l’établissement,
M. Jean-Pierre Angremy, comportant l’annonce de plusieurs mesures.
Force est de constater que l’ensemble de ces mesures consistait
surtout dans la commande de nouvelles études ou de nouveaux rapports
(programmation des travaux, réflexion sur les horaires d’ouverture,
programme d’évaluations thématiques proposé par la direction du livre et de la
lecture) ou dans l’expression en termes très généraux de souhaits concernant la
nouvelle dynamique à donner à la politique du personnel, l’amélioration des
conditions d’accueil du public ou encore le développement des services à
distance.
Il revenait donc à l’établissement de compter sur ses propres
forces pour remplir les missions qui lui avaient été attribuées.
A cet égard, les membres de la mission souhaitent rendre un
hommage appuyé aux efforts considérables accomplis en ce sens par la
direction de l’établissement et ses personnels, dont la détermination et la
compétence ont permis d’apporter de significatives améliorations au
fonctionnement de la BNF.
1. Un meilleur service rendu aux lecteurs
· Les progrès enregistrés dans la communication des ouvrages
 Ces progrès ont pu être obtenus grâce à une amélioration des
performances du système informatique mais aussi grâce à une forte
mobilisation du personnel.
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Le système informatique, s’il reste pour une grande part encore à
réaliser, a vu sa disponibilité globale très nettement améliorée.
Au regard des différents critères dont dispose la BNF pour apprécier
le fonctionnement de l’informatique, la situation apparaît aujourd’hui très
encourageante. Les incidents informatiques sont en effet en très forte
diminution.
Le taux de disponibilité du système, qui rapporte le nombre d’heures
de pannes au nombre d’heures de fonctionnement atteint désormais quasiment
100 %. Les difficultés rencontrées par les personnels et les lecteurs dans
l’utilisation quotidienne du système sont en voie de réduction comme en
témoigne l’analyse des appels reçus par le bureau d’assistance centralisée, qui
permet de cerner à la fois leur ampleur et leur fréquence. Par ailleurs, les
enquêtes réalisées auprès du public font état d’une progression des indices de
satisfaction. Cette évolution a pu être confirmée par les propos tenus par
plusieurs des personnalités entendues par la mission. Ainsi, M. Thierry
Jaccaud, représentant des lecteurs au conseil d’administration de la BNF,
rappelant la situation déplorable de l’ouverture, a souligné la qualité des
services rendus désormais par le système informatique et a confirmé le
sentiment général des lecteurs qu’ « aujourd’hui ça marche ». De même, le
lecteur averti, s’il en est, qu’est M. Emmanuel Le Roy Ladurie a reconnu que
l’informatisation du catalogue constituait un progrès décisif pour la recherche
et a admis qu’au prix d’une période d’apprentissage relativement brève, le
système était aisément utilisable.
Les ajustements du système ont été réalisés essentiellement par les
équipes du service informatique de la BNF.En effet, le marché de
réalisation du système confié à la société Cap-Gemini a été résilié en juillet
1999.
L’amélioration des fonctionnalités a été réalisée progressivement par
la mise en œuvre de nouvelles versions des logiciels, successivement en mars,
juin et septembre 1999. Une nouvelle version a été installée en février dernier,
une autre le sera en juillet 2000
Les résultats les plus manifestes de cette montée en puissance du
système informatique concernent les procédures de réservation de place et
de communication des ouvrages.
La communication en direct des ouvrages, abandonnée dès
l’ouverture en raison des difficultés qu’elle engendrait, a repris
progressivement. Après trois vagues de tests successifs réalisés au cours du
premier semestre 1999, il a été possible d’accroître la charge et la durée des
plages de communication. Le 22 juin 1999, a été rétablie une « fenêtre» de
communication directe de 10 heures à 15 heures, du mardi au vendredi. Cette
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amélioration notable, permettant aux lecteurs de planifier leurs demandes en
utilisant les deux modes de communication à la fois, s’est traduite par un
accroissement très net des consultations.
Répondant au souhait exprimé par l’autorité de tutelle d’étendre la
communication, un effort a été engagé pour tenter d’augmenter, sans toutefois,
dépasser les possibilités du système, le nombre de volumes commandés : celui-
ci a été par paliers successifs, porté de 5 à 8, puis 10. Par ailleurs, les horaires
de communication directe sont passés de 9 heures à 17 heures du mardi au
vendredi et de 13 à 16 heures le samedi1.
Le délai moyen de communication des ouvrages a été ramené à
environ 45 minutes, délai comparable à celui constaté dans les bibliothèques
étrangères de même dimension.
La procédure de réservation de places, indispensable pour que les
documents demandés puissent parvenir au lecteur, qui a tant perturbé
l’ouverture du rez-de-jardin, s’est elle aussi considérablement améliorée,
même si le système comporte encore quelques rigidités. Parmi les progrès, on
notera que, depuis le mois de mai dernier, elle peut s’opérer à distance sur
Internet, tout comme la réservation de documents rendue possible sur ce média
dès l’automne 1998.
Le fonctionnement du catalogue a été très sensiblement amélioré
même si certains modes de recherche envisagés initialement ne sont pas
encore disponibles.
L’existence d’un catalogue informatisé constitue, comme l’a souligné
M. Emmanuel Le Roy Ladurie devant la mission, un des progrès majeurs
rendus possibles par le projet de la construction d’une nouvelle bibliothèque.
Le déménagement des collections de Richelieu sur un site modernisé a en effet
permis de poursuivre à un rythme accéléré l’informatisation engagée par
l’ancienne BN.
Ce travail de rétroconversion2, qui constitue l’élément clé de
modernisation de la mission patrimoniale confiée à la BNF, a permis
d’ouvrir de manière considérable l’accès au patrimoine bibliographique
national. A ce titre, il constitue une incontestable réussite, bien qu’il soit
encore inachevé.
En effet, il convient de rappeler qu’en 1988, la BN ne disposait pas
d’un catalogue unique de ses livres imprimés et de ses périodiques. Son
catalogue informatisé BN-Opale, mis à la disposition du public en
                                               
1 Le samedi, la communication directe est limitée à 5 volumes.
2 La rétroconversion désigne l’informatisation des fichiers manuels tenus sous la forme papier.
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février 1988, ne recevait que les ouvrages postérieurs à 1980, avant qu’une
première campagne d’informatisation rétrospective ne permette de disposer, à
partir de 1990, de notices informatiques pour les ouvrages entrés à la BN entre
1970 et 1979. Pour les ouvrages antérieurs à 1970, les lecteurs devaient
recourir à 5 catalogues imprimés et 24fichiers manuels.
Le catalogue BN Opale-Plus qui, à terme, a vocation à couvrir
l’ensemble des collections de la BNF, a été réalisé grâce à un travail
considérable de rétroconversion portant sur les fichiers et les catalogues
imprimés de la BN des origines à 1969 pour les livres et des origines à 1960
pour les périodiques. A cet ensemble, ont été ajoutées les notices de la base
BN-Opale recensant les livres et les périodiques entrés depuis ces dates. A
l’heure actuelle, il permet de consulter 7 millions de notices décrivant
8 millions de documents (livres et périodiques) conservés à la BNF et permet
d’accéder à près de 850.000 notices d’autorité. Ce catalogue est accessible
depuis l’ensemble des postes de consultation des sites Tolbiac et Richelieu
mais également, depuis mai 1999, sur Internet. On rappellera que si
BN-Opaline (documents spécialisés) n’est pas accessible sur Internet, le
catalogue des documents en libre accès de la BNF l’est depuis 1997 pour ceux
du haut-de-jardin, et 1998 pour ceux du rez- e-jardin.
Il importe également de relever les résultats positifs de la politique
de numérisation.
Cette politique, élément indispensable pour permettre à la BNF de
fonctionner en réseau et d’être consultable à distance, porte enfin ses premiers
fruits. Les retards accumulés en ce domaine ont été, en effet, considérables. Ce
n’est qu’en octobre 1997, soit neuf ans après que le projet a été lancé, que les
lecteurs ont pu accéder aux collections numérisées. Cependant, il convient de
souligner le succès tout à fait considérable rencontré par cette initiative. A
l’origine accessibles sur les postes de consultation de la BNF, les collections
numérisées sont désormais consultables sur Internet depuis le début de l’année
par le biais du serveur Gallica 2000 de la BNF, qui par l’importance des
ressources qu’ils offrent (49 900 ouvrages, et 45000 images fixes), permet à
la BNF d’être en ce domaine dans le peloton de tête des grandes bibliothèques
numériques.
Certes, l’idée de bibliothèque numérisée n’est plus aujourd’hui celle
qui prévalait lors du lancement du projet, qui, on le rappellera, devait
essentiellement permettre aux lecteurs de la BNF d’avoir accès à un volume
important de documents numérisés sur des postes de travail offrant de
nouvelles techniques d’analyse des textes. En effet, aujourd’hui, la priorité a
été donnée à l’accès en ligne, ce qui suppose que tous les fonds numérisés -en
particulier ceux non libres de droit- ne soient pas accessibles par ce biais. Par
ailleurs, le mode de numérisation (mode image au lieu du mode texte) retenu
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pour des raisons budgétaires, se traduit par une réduction des potentialités
d’exploitation scientifique des textes.
Cependant, les serveurs Gallica, comme la mise en ligne du
catalogue BN-Opale Plus, permettent à la BNF de commencer à répondre
aux objectifs fixés en 1988 en relevant l’enjeu technologique et le défi
démocratique d’une bibliothèque accessible à distance et à tous.
· Une mobilisation du personnel
Comme l’ont souligné devant la mission les représentants de
l’administration de la BNF comme des utilisateurs, l’ mélioration du
fonctionnement du site Tolbiac doit beaucoup à la forte mobilisation du
personnel.
Il apparaît, à l’issue de la période de rodage, que les missions des
bibliothécaires n’ont pas été remises en cause par l’informatique, bien au
contraire.
En effet, la disponibilité des personnels de salles de lecture permet
de régler bon nombre des difficultés rencontrées par les lecteurs dans leurs
recherches. A cet égard, les séances de « questions-réponses » organisées en
rez-de-jardin pour donner aux lecteurs la possibilité d’interroger les
responsables de la BNF permettent de créer les conditions d’un dialogue: les
comptes rendus en sont largement distribués et le thème de certaines séances,
fixé par les lecteurs eux-mêmes. Des ateliers d’initiation au maniement du
catalogue informatisé ont été mis en place. Enfin, la revue destinée aux
lecteurs, « Chroniques », s’est enrichie de rubriques à usage pratique fort utiles
pour le maniement des instruments de recherche bibliographique.
Cette disponibilité des personnels, appréciée par les lecteurs, à
laquelle les personnels eux-mêmes sont au demeurant très attachés, a été
rendue possible par la priorité accordée dans l’organisation du travail des
différents départements à la présence en salles dans le souci de privilégier la
mission de communication du patrimoine.
· Ces améliorations se traduisent par une augmentation de la
fréquentation.
Les améliorations apportées au fonctionnement du site Tolbiac ont
permis de révéler au public les avantages offerts par le nouveau bâtiment.
Certes, les capacités du site Tolbiac ne sont pas à la hauteur des
ambitions avancées lors du lancement du projet. Rappelons pour mémoire que
le rapport annuel de l’EPBF pour l’année 1990 anticipait la création de
6 000 places ! En effet, les salles du haut-de-jardin offrent aux lecteurs
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1 700 places de lecture ; l s salles en rez-de-jardin, comptent théoriquement
près de 1900 places, dont 1 300 seulement sont réservables.
Cependant, ces chiffres témoignent du progrès que représente le
nouveau site par rapport à la rue de Richelieu qui, hors les départements
spécialisés, comptait seulement 444 places de lecture pour les coll cti ns des
imprimés, 196 pour les périodiques et 78 en salle des catalogues.
Les files d’attente, traditionnelles à Richelieu, qui obligeaient les
lecteurs à attendre deux h res, voire plus, pour une place, ont disparu à
Tolbiac, pour le rez-de-jardin du moins.
Le confort des salles de lecture a été considérablement amélioré. Si
le jardin imaginé par l’architecte Dominique Perra lt constitue un handicap
fonctionnel, il offre aux lecteurs un horizon à l’esthétique incontestable. Les
salles sécrètent une atmosphère laborieuse et recueillie ; M. Emmanuel
Le Roy Ladurie a reconnu qu’on y travaillait plus qu’à Richelieu !
Par ailleurs, les collections en libre accès offertes aux lecteurs sont
sans commune mesure avec celles de Richelieu : 250 000 volumes en
rez-de-jardin et 250 000 volumes en haut-de-jardin.
La configuration du bâtiment, comme les parcours d’accès, interdisant
de fait de sortir des espaces de travail pour prendre une pause durant les heures
de travail passées en salles de lecture, la mission ne peut que souligner les
améliorations apportées aux « conditions de vie » mais aussi de travail des
lecteurs. On se réjouira à cet égard des efforts accomplis pour faciliter l’accès
des lecteurs aux salles, de la rénovation en août 1999 de la cafétéria qui offre
enfin des services satisfaisants ou encore de l’amélioration de la signalétique
jusqu’ici indigente.
De même, il conviendra de se féliciter des facilités offertes aux
lecteurs du rez-de-jardin pour se déplacer entre les quatre dép rt ments grâce à
un assouplissement des règles de consultation des collections en libre accès, ce
qui semble de nature à faciliter les recherches interdisciplinaires.
Déserté à l’origine, le site Tolbiac est aujourd’hui menacé de
saturation.
Cette situation, si elle présente des risques pour l’avenir, corrobore les
résultats encourageants des enquêtes de satisfaction réalisées auprès du public.
Le nombre des entrées en salles a, depuis 1998, connu une forte
progression retracée dans le tableau ci-après :
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1998 1999
sur la base du 31/10/99
Haut-de-jardin Tolbiac 670.421 745.200
Rez-de-jardin Tolbiac   24.535 218.660
Richelieu, Arsenal, Opéra, Avignon 288.818   89.890
Ensemble 983.774 1.053.750
Évolution par rapport à 1998 + 7,11 %
Le rez-de-jardin, qui a passé le cap des 900 l cteurs par jour à
l’été 1999, a continué à progresser à l’automne, passant alors à une moyenne
quotidienne de mille lecteurs et dépassant certains jours 1200 lecteurs. Par
ailleurs, comme le relève M. Jean-Pierre Angremy, président de la BNF:
« contrairement à ceux qui promettaient la désaffection massive des étrangers,
on peut constater qu’ils représentent aujourd’hui plus du quart des lecteurs ».
Ce public n’est pas le même que celui des salles de Richelieu. Plus jeune, il
atteste de la capacité de la BNF à attirer de nouveaux publics, au sein du
monde de la recherche. On notera que le public des salles des imprimés et des
périodiques de Richelieu ne s’est pas reporté sur les salles des collections
spécialisées mais s’est replié sur d’autres institutions.
En 1999, ont été établies près de 17 000cartes annuelles de
recherche, auxquelles il convient d’ajouter les 6 000 cartes «douze jours » et
les 13 000 cartes «deux jours », moins onéreuses, destinées à permettre des
consultations plus occasionnelles.
Le haut-de-jardin, dont la fréquentation à large majorité étudiante,
connaît des variations saisonnières fortes, compte pour sa part environ
3 000 lecteurs par jour.
2. Un effort de modernisation de la gestion de l’établissement
Cet effort, dont la nécessité a été soulignée avec vigueur par le
rapport de M. Albert Poirot, s’est manifesté essentiellement au travers, d’une
part de l’attention apportée aux méthodes d’administration et, d’autre part, des
mesures prises pour remédier à la situation préoccupante des vacataires.
· Une attention apportée aux méthodes d’administration
L’organisation administrative de la BNF entre 1994 et 1997 se
caractérisait par une grande complexité puisqu’elle ne comptait pas moins de
neuf directions. Cette configuration pour un établissement où coexistaient des
effectifs très importants, ne partageant pas la même culture, et où l’héritage de
Richelieu favorisait un certain isolationnisme des différents départements, ne
- 40-
facilitait pas à l’évidence la conduite d’ensemble d’un projet qui, par son
ampleur, aurait dû mobiliser l’énergie de tous.
La réforme de l’organigramme est certainement intervenue à un
moment mal choisi puisqu’elle a coïncidé avec la préparation de l’ouverture
des salles réservées aux chercheurs : l  principe de la réduction de
départements a été entériné le 8 juill t1998 et la liste des départements,
arrêtée le 14 octobre 1998. Cependant, elle présente l’avantage d’avoir réduit
les complications engendrées par la multiplicité des directions et créé les
conditions d’une administration plus efficace. Il semble qu’aujourd’hui elle
donne globalement satisfaction -du moins dans les principes qui la
fondent.
Le rapport Poirot avait mis en lumière la dégradation du climat social
de l’établissement, ce qui, pour une institution dont le bon fonctionnement
repose pour une large part sur la mobilisation et l’efficacité du personnel, ne
peut qu’inquiéter. Une cause de ce malaise résidait dans la fracture -dont
l’importance avait été sous-évaluée lors de l’ouverture- entre l’administration
et les agents. L’inspecteur général relevait : « Les méthodes de gouvernement
de la BNF sont contestées. On évoque tour à tour une centralisation excessive,
la lenteur des réponses, l’autoritarisme, un goût prononcé pour des contrôles
tatillons, un manque de délégation, une propension au secret, une censure de
l’information. Les réunions entre équipes de directions différentes ont du mal
à se tenir, quand bien même l’avis des supérieurs hiérarchiques est dûment
sollicité ».
Un effort s’imposait donc pour créer les conditions d’une plus grande
cohésion même s’il est incontestable que, dans l’accomplissement de sa
mission, l’administration se heurte au gigantisme de l’établissement,
gigantisme qu’elle a encore beaucoup de mal à maîtriser.
Les auditions des représentants du personnel par la mission n’ont pu
que confirmer cette analyse.
La mise en place de moyens d’information du personnel et
d’instances de dialogues -c lles qui existent aujourd’hui font plus figure de
lieux d’affrontement que de concertation- es  apparue à votre rapporteur
comme une nécessité.
La volonté de l’établissement de progresser en ce domaine et le
mouvement général d’informatisation a permis des avancées.
L’ensemble des agents ont désormais accès à des moyens de
communication performants. La mise en place d’un intranet devrait favoriser
une circulation de l’information plus rapide et plus efficace, et remédier en
partie à l’éclatement géographique des services imposés par la configuration
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des bâtiments. Le journal interne de la BNF a été modifié afin de mieux tenir
compte de la vie des agents. Une séance mensuelle d’information par thème
réunit les agents et l’encadrement. L’information sur les réunions de service,
jusque là très insuffisante, a été améliorée grâce à la diffusion régulière de
comptes-rendus.
Au plan matériel, les agents qui ne disposent pas d’un bureau se sont
vus attribuer un casier pour leur courrier, une ligne téléphonique ainsi qu’un
accès à l’intranet.
Si ces progrès ne peuvent à eux seuls suffire à apaiser durablement le
climat social, ils constituent autant de progrès appréciables susceptibles de
renforcer l’unité administrative de l’établissement.
· vers une maîtrise progressive de la gestion du personnel
Sans remettre en cause la portée de ces mesures, votre rapporteur
souligne que l’amélioration du climat social au sein de la BNF et la
construction d’une véritable cohésion du personnel autour des objectifs de
service public passent essentiellement par la nature des solutions apportées aux
difficultés qu’il rencontre : précarité de la situation des vacataires, diversité
des statuts, conditions de travail pénibles, faible niveau de certaines
rémunérations.
A ce titre, on ne pourra que se féliciter des premiers pas accomplis
pour améliorer les conditions d’emplois des contractuels, qui représentent près
de 45 % du total des effectifs de la BNF.
S’agissant des personnels contractuels payés sur crédits de vacation,
les solutions apportées s’inscrivent dans les mesures de portée générale
arrêtées par la ministre de la culture et de la communication en 1999 à la suite
de la grève des agents du ministère de la culture.
Une circulaire du 15 octobre 1999 du ministère de la culture a, en
effet, rappelé les règles relatives aux recours à des agents non titulaires pour
occuper des emplois dans les services de l’Etat et dans les établissements
publics.
Rappel des règles régissant l’emploi des agents non titulaires de l’Etat
et de ses établissements publics.
ðDes agents non titulaires peuvent être recrutés pour répondre à un besoin permanent à
temps complet :
- soit lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions
correspondantes,
- soit pour les emplois de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des
services le justifient.
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Les agents ainsi recrutés sont engagés sur des contrats d’une durée maximale d’un an
renouvelable par reconduction expresse. Leur recrutement ne peut intervenir que dans les limites des
emplois inscrits au budget de l’Etat ou celui des établissements publics.
ð Des agents non titulaires peuvent également être recrutés :
- soit pour répondre à un besoin permanent mais à temps incomplet,
- soit pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel ou saisonnier à
condition que la couverture de ce besoin ne puisse être assurée par un agent titulaire.
Ces recrutements s’effectuent « sur crédits », de tels besoins ne pouvant justifier la création
d’un emploi budgétaire.
Ce texte a également précisé le cadre dans lequel il convenait de
régler le cas des agents recrutés sur crédits pour répondre à un besoin
permanent à temps complet, retenant la formule d’un contrat sur crédits de
vacation annualisé reconductible chaque année, ainsi que celui des agents
recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps incomplet,
recommandant la signature de contrats de trois ans renouvelables.
Au regard de ces règles, un effort de remise en ordre s’imposait à la
BNF pour réduire la précarité des agents recrutés sur crédits de vacation qui
sont actuellement au nombre de 540 et prévenir le développement de leur
nombre.
Ces personnels employés à temps incomplet (120 heures au plus),
occupent, pour certains d’entre eux, des emplois permanents non pourvus
notamment dans les métiers administratifs et techniques, pour d’autres,
complètent les effectifs de magasiniers et de bibliothécaires adjoints,
notamment en soirée et en week-end pendant lesquels le règlement intérieur de
la BNF limite les effectifs statutaires disponibles.
Diverses mesures ont été engagées depuis juin 1999 pour remédier à
la précarité de leurs conditions d’emploi : application de règles plus strictes
concernant le recrutement, programme de transformation progressif des crédits
en emplois de fonctionnaires pour les fonctions permanentes correspondant à
des postes non pourvus. Les mesures de transformation de crédits en emplois
décidées sur le budget du ministère de la culture essentiellement destinées
dans un premier temps aux musées, n’ont bénéficié que pour une faible part à
la BNF : les effets des concours de titularisation devraient donc s’amplifier à
partir de 2001, notamment s’ils s’étendent aux filières magasinage, ouvrière et
technique. Par ailleurs, devrait être proposé à ces agents, qui, pour l’heure, ne
sont liés à l’établissement que par une décision unilatérale de vacation, un
contrat de droit public correspondant aux caractéristiques retenus par la
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circulaire du ministre de la culture, ce qui représenterait une avancée
significative.
Au-delà de ces mesures de clarification bienvenues, mais encore
partielles, l’établissement public est également confronté à des difficultés plus
spécifiques, héritées du passé et des établissements publics auxquels elle s’est
substituée, au rang desquelles figure l’épineuse question des contractuels
recrutés par l’EPBF et par la BN lors de la phase de préparation du projet.
Il convient de rappeler que l’EPBF puis la BNF elle-même ont été
inscrits par décret sur une liste leur permettant de déroger à la règle selon
laquelle les emplois permanents de l’Etat sont occupés par des fonctionnaires.
Au titre de cette dérogation limitée dans le temps, jusqu’à la mise en service
des équipements, ont été recrutés des agents pour accomplir des missions de
construction des bâtiments, d’aménagement et de constitution des collections.
Depuis l’ouverture du site en octobre 1998, ces agents, aujourd’hui au nombre
de 247, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée
déterminée de trois ans renouvelables, se trouvent dans une situation juridique
fragile dans la mesure où la durée de leur contrat ne devait pas dépasser la
durée de la dérogation dont ont bénéficié successivement l’EPBF et la BNF.
Par ailleurs, au cours des années 1990 et 1991, la BN a recruté
quelque 300 agents contractuels pour mener à bien sur le site Richelieu des
opérations, rendues nécessaires par l’ouverture des nouvelles installations du
site Tolbiac (inventaire et transfert des collections, rattrapage de catalogue,
conversions rétrospectives mais également accomplissement de certaines
tâches administratives...). Ces agents, désormais au nombre d’une soixantaine,
qualifiés de « contractuels chantiers » ont bénéficié de contrats de trois mois
puis de six mois et enfin d’un an à partir de 1994, date de la fusion entre
l’EPBF et la BN.
Depuis lors, leurs contrats sont renouvelés chaque année par avenants.
Cette pratique qui a permis de manière contestable sur le plan juridique de
substituer la BNF à la BN et à l’EPBF, a interdit toute évolution de leur
situation en termes d’avancement comme de stabilité de l’emploi alors qu’ils
effectuent désormais des tâches équivalentes à celles des titulaires : tâches de
magasinage, gestion des bases de données, services aux lecteurs.
La BNF, en concertation avec l’autorité de tutelle, s’est attachée à
régler la situation de ces deux catégories de personnels qui participent à la vie
de l’établissement dans des conditions d’emploi très précaires. Le projet de loi
de modernisation sociale (AN, n° 2415) comporte un article 22 qui, par
dérogation au statut général des fonctionnaires de l’Etat, permet de fournir une
base juridique au maintien des contrats de ces agents et de les intégrer dans les
cadres normaux de gestion des personnels contractuels de l’établissement.
- 44-
Au-delà de cette mesure de clarification des règles de la gestion des
personnels, indispensable au regard de l’équité, votre mission a pu constater
les efforts accomplis pour commencer à améliorer les conditions de travail
des personnels, en particulier des magasiniers. Depuis la fin de la grève, des
études ont été entreprises pour améliorer les arrières banques de salles, les
modalités d’accréditation des membres du personnel qui doivent circuler dans
les magasins ne relevant pas de leur service, le chauffage des locaux ou encore
le suivi de la climatisation.
Les aménagements engagés à ce titre constituent autant de preuves de
la volonté de l’établissement de prendre en compte les revendications de ses
personnels.
III. UN PROJET QUI N’EST PAS ENCORE ACHEVÉ
Si l’on peut considérer, deux ans après son ouverture, que le site de
Tolbiac est en état de marche et qu’il apporte un service aux lecteurs supérieur
à celui offert par le site Richelieu, la BNF ne remplit pas encore l’ensemble
des missions qui lui sont confiées par les textes.
Beaucoup d’entre elles sont encore en chantier. C’est le cas
notamment de la mise en réseau avec les autres bibliothèques et les centres de
recherche ou encore de la modernisation des collections spécialisées restées à
Richelieu.
Si la nécessité d’assurer dans de bonnes conditions le fonctionnement
du site de Tolbiac demeure un impératif, il importe cependant de ne pas
réduire l’administration de la première institution culturelle de France à la
seule gestion du quotidien.
A. ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU SITE DE TOLBIAC.
1. Achever l’informatisation
· Le système informatique
En raison des retards pris dans sa réalisation comme de son ampleur,
le système informatique de la BNF, qui constituait le cœur du projet de 1988,
est encore loin d’être terminé.
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La version V1 du système informatique reste encore à consolider.
En effet, toutes les fonctionnalités du système ne sont pas mises en
œuvre. Par ailleurs, le système n’apparaît pas encore totalement maîtrisé. A
titre d’exemple, on relèvera que les modes de recherche bibliographique
proposés aux lecteurs restent à affiner. Certains modes d’interrogation ne sont
pas au point : si la recherche par auteur est, de l’aveu des lecteurs,
opérationnelle, et celle par mot du sujet donne très souvent satisfaction, il
semble que la recherche par mot du titre semble plus hasardeuse.
Par ailleurs, la recherche combinée qui permet d’employer d’autres
critères donne encore de mauvais résultats. Les représentants des personnels
ont souligné devant la mission la nécessité de résorber les différents
« bogues » et dysfonctionnements du système informatique pour assurer une
information bibliographique de qualité.
Depuis la résiliation du contrat passé avec Cap Gemini en
juillet 1997, les ajustements nécessaires apportés aux fonctionnalités déjà en
service comme l’installation des nouveaux aspects de la version V1 sont
réalisés par les équipes de la BNF (service des systèmes d’information au sein
de la direction des services et des réseaux), assistées par une assistance
technique extérieure.
Par ailleurs, de nouveaux marchés de réalisation en cours de passation
devraient permettre de mettre en place les versions V2 et V3.
Répondant aux interrogations du rapporteur sur ce point,
l’administration de la BNF a indiqué que le coût de ces nouveaux marchés
pourrait être financé grâce à la marge de manoeuvre dégagée sur le premier
marché de réalisation. Il convient cependant de rester prudent sur cette
hypothèse budgétaire dans la mesure où l’issue du contentieux opposant la
BNF et la société Cap Gemini reste encore incertaine et où les montants des
marchés de réalisation de la V2 et de la V3 ne sont pas connus.
En ce qui concerne la V1, les expertises techniques font apparaître
qu’actuellement cette version est réalisée à 91 % ; les travaux techniques
nécessaires pour achever sa réalisation devraient, selon les informations
fournies par la BNF, s’étaler jusqu’à la fin de l’été 2001, soit un retard de près
de 3 ans et demi.
Pour les versions V2 et V3, dont le contenu a été réexaminé et les
spécifications, remises à niveau pour tenir compte des évolutions
fonctionnelles ou techniques, leur mise à disposition pourrait s’effectuer par
palier à partir de mi-2001 pour se terminer au cours du second semestre 2002,
soit un retard, par rapport au programme arrêté par le maître d’œuvre initial,
de quatre ans pour la V2 et de troisans pour la V3.
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Sans revenir sur les chiffrages du coût du système informatique, il
apparaît à l’évidence que le surcoût dont nul ne conteste l’existence, bien que
son estimation exacte fasse l’objet de controverses entre le ministère de
l’économie et des finances et la Cour des comptes, pèsera sur le budget
courant de l’établissement.
· Le catalogue
En dépit de sa richesse, le catalogue BN Opale Plus ne permet pas
d’accéder à l’ensemble des fonds de la BNF.
Le chantier de la rétroconversion est donc loin d’être achevé.
L’objectif de fondre en un catalogue unique accessible en ligne la
totalité des richesses de la BNF suppose en effet que soit intégré dans
BN Opale Plus :
- les documents conservés par les collections spécialisées restées rue
de Richelieu (cartes et plans, manuscrits...) signalés dans BN-Opali e et dans
chacun des catalogues et fichiers des départements spécialisés ;
- la plupart des ouvrages en écritures non-latines dont les notices
n’ont pas été translittérées en caractères latins ;
- les documents audiovisuels, signalés dans le catalogue des
documents audiovisuels ;
- les imprimés numérisés ;
- et les collections des imprimés en libre accès.
Cette dispersion des catalogues complique l’accès aux collections,
d’autant plus que certains d’entre eux ne sont pas encore accessibles sur
internet ou sur support informatique. Elle suppose donc des lecteurs une bonne
connaissance de l’organisation de la bibliothèque, même si les serveurs comme
le site internet contiennent nombre d’informations précieuses pour orienter les
lecteurs. Par ailleurs, elle ne permet pas de rentabiliser les possibilités de
recherche offertes par BN Opale Plus, en en restreignant le champ.
En ce domaine, si l’essentiel a été fait, beaucoup reste donc à
accomplir. Cela nécessitera un important et délicat travail de rétroconversion
qui suppose d’ajuster les méthodes bibliographiques, souvent différentes d’un
catalogue à l’autre. Cet objectif devra être atteint sans compliquer à outrance
les modes de recherche déjà difficiles à maîtriser. Certains progrès techniques,
envisageables à court terme, notamment dans le domaine des logiciels de
reconnaissance de caractères, devraient permettre d’accélérer ce processus qui
doit demeurer un objectif prioritaire de l’établissement : la réalisation d’un
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catalogue unique constitue un des moyens dont dispose la BNF pour maintenir
la cohérence de ses différents sites. Là encore, l’enveloppe initiale étant
soldée, les financements devront être trouvés sur le budget de l’établissement.
2. Ouvrir la bibliothèque
· Les horaires d’ouverture
Le mouvement de grève d’octobre-novembre 1998 a abouti à modifier
les horaires initialement prévus qui permettaient une ouverture 6 jours sur 7.
Compte tenu des difficultés rencontrées dans le fonctionnement des salles
réservées aux chercheurs, il a été décidé, dans le cadre du protocole de fin de
grève, de les fermer deux jours consécutifs, le dimanche et le lundi.
Les horaires de la BNF sont désormais les suivants :
Sites Tolbiac François Mitterrand
Rez-de-jardin
                - salle de la Réserve1
Haut de jardin
9 h - 20 h du mardi au samedi
9 h - 18 h
10 h - 20 h du mardi au samedi
12 h - 19 h le dimanche
Autres sites
Richelieu
Orientation des lecteurs
Estampes et photographies          )
Manuscrits, division occidentale (
Monnaies, médailles et antiques  )
Musique                                     (
Cartes et plans                            )
Manuscrits, division orientale    (
Arsenal                                       )
Arts du spectacle                        (
Bibliothèque - musée de l’Opéra
9 h - 17 h du lundi au samedi
9 h - 18 h du lundi au vendredi
9 h - 17 h le samedi
10 h - 18 h du lundi au vendredi
10 h - 17 h le samedi
10 h - 17 h du lundi au samedi
                                               
1 Salle permettant l’accès aux livres rares
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La plage d’ouverture au public des salles du haut-de-jardin est
comparable à celle en vigueur à la Bibliothèque publique d’information du
Centre Pompidou (BPI), soit 10 heures par jour sur six jours de la semaine,
sauf pour le dimanche où Tolbiac ouvre durant 7heures seulement, alors que
la BPI accueille ce jour-là les lecteurs durant 11 heures. La différence
essentielle entre ces deux bibliothèques réside dans les heures d’ouverture et
de fermeture, l’ouverture en nocturne ayant été préférée et généralisée à la
BPI.
En revanche, les horaires du rez-de-jardin constituent une des
faiblesses du site de Tolbiac. En effet, l’amplitude des horaires y est inférieure
à celle qui prévalait rue de Richelieu, 55 heures contre 63heures 30 par
semaine, et bien sûr inférieure à celle de la BPI.
Une enquête a été réalisée auprès du public pour tenter d’apprécier les
souhaits des lecteurs actuels et potentiels concernant les jours et horaires
d’ouverture de la bibliothèque de recherche.
Réalisée par le CREDOC entre juin et juillet 1999, l’enquête offrait
aux lecteurs la solution d’exprimer un choix entre deux scénarios incluant le
dimanche (ouverture avec service complet et avec service restreint) et deux
scénarios limités aux jours de la semaine (soit ouverture du lundi au samedi,
soit ouverture en semaine comprenant une nocturne et une ouverture partielle
le lundi).
Les résultats de l’enquête ont fait apparaître une très nette préférence
pour une ouverture du lundi au samedi parmi les usagers (43% contre 20 %),
les opinions étant plus partagées parmi les lecteurs potentiels. L’introduction
d’une nocturne, qui recueille un tiers seulement des suffrages chez les usagers,
reçoit un net soutien du public potentiel.
Parallèlement, la BNF a mené une étude interne sur les implications
techniques des différents scénarios en termes humains et financiers. Les
conclusions de cette étude montrent que l’ouverture de la bibliothèque le
dimanche induirait un coût de fonctionnement supplémentaire élevé, et surtout
un besoin additionnel en emplois important.
La solution de l’ouverture le dimanche est donc de loin la plus
coûteuse et au surplus ne rencontre pas l’adhésion de la majorité des lecteurs.
La mission souligne donc l’intérêt de s’orienter vers une
réouverture le lundi en rappelant qu’à l’origine c’est dans cette
configuration que la bibliothèque de recherche devait fonctionner, seules
les difficultés informatiques en ayant décidé autrement.
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Les solutions apportées aux dysfonctionnements constatés à l’origine,
en particulier la priorité donnée à la présence des personnels de bibliothèques
en salles, compliquent à l’évidence le retour à la normale. Il semble à cet égard
essentiel pour limiter les surcoûts d’une ouverture le lundi que le système
informatique soit parfaitement maîtrisé, ce qui devrait permettre de retrouver
les conditions d’un fonctionnement normal. Si cette condition n’est pas
respectée, il y a fort à craindre que le coût budgétaire mais également social de
l’ouverture du lundi soit très élevé. Votre mission a pu relever que le climat
social au sein de l’établissement demeurait fragile : oute précipitation en la
matière risque d’être contre-productive.
· Accueillir le public
La BNF connaît aujourd’hui un réel succès auprès du public, succès
bien peu souligné par une presse pourtant prompte à vilipender les erreurs
initiales.
Le nombre de ses lecteurs va grandissant, provoquant des
phénomènes de saturation qui risquent, s’ils perdurent, d’aboutir quatre ans
après l’ouverture de la bibliothèque à la conclusion qu’elle a été sous-
dimensionnée.
Les difficultés se posent avec plus d’acuité pour le rez-de-jardin que
pour le haut-de-jardin.
En effet, le haut-de-jardin, pour lequel le phénomène est très sensible
puisqu’il n’existe pas de procédure de réservation de places, connaît des pics
d’affluence -en particulier le dimanche- qui se traduisent souvent en fin de
matinée par des files d’attente importantes. On notera que la réouverture de la
BPI n’a pas eu d’incidence significative sur cette situation.
Certes, il est regrettable que ces salles qui offrent une importante
collection en libre-accès et des postes de consultation mutimédia permettant
l’accès à internet se révèlent déjà trop exiguës. Cependant, il semble que ces
salles soient fréquentées essentiellement par un lectorat étudiant qui utilise ces
espaces comme des salles d’études. Par ailleurs, de l’aveu même des
conservateurs, la salle de l’audiovisuel est considérée par beaucoup d’usagers
comme le  «cybercafé » le plus confortable de la capitale.
Il est permis de se demander si ces usages correspondent à la vocation
du haut-de-jardin - mais également au coût par usager qu’il représente. A cet
égard, on ne peut que souhaiter que les files d’attente découragent ceux qui
peuvent trouver ailleurs les services qu’ils viennent chercher à Tolbiac. A
l’évidence, l’insuffisance du réseau parisien des bibliothèques universitaires ne
facilitera pas cette évolution pourtant nécessaire si l’on veut tenter d’élargir les
publics de la BNF.
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En ce qui concerne le rez-de-jardin, le risque de saturation, s’il est
moins visible, n’en est pas moins réel.
En effet, le nombre de places réellement disponible est, en effet,
moindre que ce que pourrait laisser à penser une visite rapide des espaces
réservés aux chercheurs. En effet, les 1 900 places de ces salles  ne peuvent
accueillir simultanément 1 900 lecteurs. Toutes les places ne sont pas
ouvertes : les carrels comme les salles de groupes pour les professeurs restent
fermées. Par ailleurs, les places ne sont pas polyvalentes : il existe des places
réservées à la recherche bibliographique, des places spécifiques pour
consultation des grands formats, etc.  De ce fait, la réservation d’une place par
chercheur mobilise plus d’une place physique.
A cette configuration s’ajoutent les rigidités du service informatique :
à l’heure actuelle, il n’est possible de réserver que pour la journée, ce qui
conduit à mobiliser des places inutilement lorsque l’on sait que la durée
moyenne de consultation est inférieure. La rotation des lecteurs qui, dans les
salles du haut-de-jardin permet d’atteindre les 4 000 lecteurs certains jours,
n’est pas encore possible dans les salles de recherche. Il semble donc essentiel
de remédier dans des délais très brefs à cette situation qui aboutit à
« stériliser » une partie des capacités du rez-de-jardin.
Au-delà d’une modification des paramètres des places qui n’offrira en
tout état de cause qu’une marge de manoeuvre très faible, votre rapporteur
souligne la nécessité d’assouplir la procédure informatique de réservation
de places en ouvrant une possibilité de réservation à la demi-journée ; faute de
pouvoir aménager la configuration des salles pour accroître les capacités
d’accueil, cette solution demeure pour l’heure la seule envisageable.
· Communiquer
Les difficultés rencontrées à l’ouverture des salles de recherche ont
gravement nuit à l’image de la BNF dans l’opinion. Ce déficit d’images
perdure : ainsi on ne peut que constater que le succès de Gallica n’occupe dans
la presse pas plus de colonnes que la chute d’une grille de protection sur les
rampes d’accès.
A cet égard, on regrettera que la création de la BNF n’ait pas permis
d’infléchir les habitudes de communication de la BN.
Il est apparu en effet, au cours des auditions comme des visites
effectuées par les membres de la mission que la BNF était réticente à mener
une véritable politique de communication et à intensifier ses actions de
diffusion culturelle.
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En matière de communication, il apparaît clairement que la politique
de communication pâtit encore des habitudes du site de Richelieu qui avait
affaire à un électorat rodé et dont l’audience n’avait pas vocation à dépasser la
communauté scientifique.
Cependant, qu’on le veuille ou non, les textes confèrent à la BNF des
missions plus larges, et en particulier comme le prévoit l’article 2 du décret
du 3 janvier 1994 d’ « assurer l’accès du plus grand nombre aux collections ».
A cet égard, même s’il est légitime de concentrer les efforts de
l’établissement sur les usagers, on regrettera l’insuffisance des moyens qu’il
consacre à l’étude des publics et à la prospective en ce domaine.
De même, il apparaît nécessaire de renforcer l’information des
lecteurs ; un effort en la matière ne peut qu’améliorer les conditions de travail
des usagers et inciter le public à fréquenter la bibliothèque. Il semble pour le
moins étonnant que la décision de modifier les horaires d’ouverture du rez-de-
jardin n’ait pas fait l’objet d’une communication plus systématique auprès des
lecteurs : les brochures remises aux membres de la commission lors de leur
visite le 16 juin 1999 comportaient encore sur ce point des informations
erronées.
En matière de diffusion culturelle, la timidité de la BNF est d’autant
plus regrettable que les initiatives qu’elle a prises en ce domaine sont
généralement couronnées de succès. Le site Gallica a su attirer les internautes ;
les expositions organisées sur le site Tolbiac rencontrent un véritable succès
tout en témoignant d’un niveau élevé d’exigence scientifique.
Les membres de la mission ont pu découvrir au cours des visites
qu’ils ont effectuées la richesse des fonds patrimoniaux que renferment le
quadrilatère Richelieu-Vivienne comme le site Tolbiac et apprécier, grâce à la
disponibilité des conservateurs qu’ils tiennent ici à remercier, leur
exceptionnelle étendue et diversité. Or, ces trésors mériteraient sans doute
aussi d’être mieux connus du grand public de plus en plus attaché aux traces
du passé, comme le prouve l’augmentation significative de la fréquentation des
musées. A l’évidence, l’ ffort de mise en valeur des collections doit être
intensifié. Cet axe de réflexion doit être également envisagé sous l’angle
budgétaire comme un moyen d’accroître les ressources propres de
l’établissement.
Par ailleurs, certains services - omme la communication de
documents de substitution- p urraient voir leur fonctionnement amélioré. Il
semble, en effet, qu’à la différence de la British Library, la BNF ait sur ce
point des progrès à faire.
- 52-
3. Améliorer les conditions de gestion
Le bon fonctionnement de la BNF à l’avenir dépendra, pour une large
part, des solutions qui seront apportées aux difficultés qu’elles rencontrent
dans sa gestion du personnel mais également du niveau des dotations aux
amortissements dont elle bénéficiera.
· La gestion du personnel
Au 31 décembre 1999, les effectifs de la BNF s’élevaient à
2 853 postes : 1 751 sur le budget de l’Etat et 484 sur le budget de
l’établissement. A ces postes, s’ajoutent des personnels de régimes divers
payés sur les crédits de l’établissement : 68 co tractuels chantiers, 10 contrats
emploi-solidarité et 540 vacataires.
Les effectifs au 15 juin 2000 se répartissent entre les différents sites
de la manière suivante :
Sites Effectifs
Tolbiac François Mitterrand
Richelieu
Arsenal
Opéra
Marne-la-Vallée
Provins
Sablé-sur-Sarthe
Avignon
Autres
2099
379
59
13
53
16
65
6
40
(Source : BNF)
La principale difficulté à laquelle est confrontée la BNF réside dans la
diversité des statuts de ses personnels conjuguée à la part importante des
agents non titulaires dans leur effectif global.
En effet, dans un même service travaillent souvent ensemble des
personnels dont les perspectives de carrière et le niveau de rémunération
diffèrent très sensiblement, sans pour autant que la nature des tâches attribuées
à chacun puisse justifier ces distinctions. Comme l’ont fait observer les
représentants des personnels entendus par la mission, cette situation ne
favorise pas la naissance d’une culture d’établissement et génère des relations
à l’employeur très différentes selon les catégories de personnel.
- 53-
Les mesures prises dans le cadre de la circulaire précitée
du 15 octobre 1999 constituent une première réponse pour remédier à la
précarité de la situation des agents contractuels tout en limitant pour l’avenir
leur recrutement. Cependant, si l’on peut se féliciter que les vacataires recrutés
pour occuper des emplois permanents à temps incomplet bénéficient
dorénavant d’un contrat de travail, cette mesure, qui va incontestablement dans
le sens d’une réduction de la précarité ne permet pas de remédier au niveau
manifestement insuffisant de certaines rémunérations et à l’absence de réelle
perspective de carrière de ses agents.
Une autre difficulté à laquelle est confrontée la gestion du personnel
tient dans l’absence de maîtrise d  la direction de la BNF sur ses effectifs
titulaires. En effet, la gestion centralisée par les ministères de la culture et de
l’éducation nationale des personnels d’Etat affectés à la BNF constitue un
facteur de lourdeur et de rigidité pour l’établissement, qui ne dispose en ce
domaine que d’une latitude assez faible.
La BNF souffre au sein même de ses personnels d’une mauvaise
image. Comme le note le Conseil supérieur des bibliothèques dans son rapport
1998-1999, « les demandes de mutation paraissent exprimer non pas comme
on pourrait le penser, le souhait de mettre au service d’une collectivité, d’une
université, d’un grand établissement, une première expérience réussie dans
une institution innovante, mais une forme de dépit ». Cette difficulté concerne
l’ensemble de la hiérarchie : on remarque que sont actuellement vacants des
postes stratégiques (directeur du département des systèmes d’information, par
exemple).
Les procédures de recrutement par voie de concours nationaux se
révèlent très longues à mettre en place et relativement pénalisantes pour la
BNF, dont la taille, la localisation parisienne et les horaires de travail, plus
lourds que ceux des bibliothèques universitaires, n’encouragent pas les
vocations.
Les procédures d’avancement échappent également à l’établissement,
qui ne peut jouer qu’un rôle marginal.
A cette absence de maîtrise de la BNF sur ces corps, s’ajoute
l’extrême complexité de leur organisation. La filière des bibliothèques
comporte, depuis 1992, huit corps : de ce fait, les personnels sont en
permanence en train de passer des concours ou de suivre des stages de
formation ; par ailleurs, à chaque changement, joue l’obligation de mobilité.
Ces difficultés qui se retrouvent dans une moindre mesure pour les
autres filières d’emplois (magasinage, filières administratives, ouvrières et
techniques) aboutissent pour la BNF à devoir faire face à un déficit
d’agents titulaires évalué pour 1999 par le ministère de la culture à
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150 postes - alors même qu’elle dispose des ressources budgétaires
correspondantes. Il s’agit là d’un handicap considérable pour un
fonctionnement satisfaisant de l’établissement alors que dans le même temps
les moyens de recruter des agents non-titulaires sont, à juste titre, plus
sévèrement encadrés.
La direction de l’administration du ministère de la culture comme la
direction du budget ont évoqué devant la mission la possibilité de remédier à
cette difficulté que l’on retrouve au demeurant dans bon nombre de grands
établissements publics, en inscrivant à leur budget l’ensemble des emplois
budgétaires dont ils bénéficient et en créant des corps spécifiques à ces
établissements.
Une telle réforme, au demeurant très lourde à mettre en place,
permettrait certes à ces établissements de maîtriser totalement la gestion de
leurs effectifs. Cependant, elle présente un inconvénient substantiel,
supprimant la mobilité jusqu’ici obligatoire entre les différents établissements
- sauf par la voie du détachement ou de la mise à disposition. Cet inconvénient
serait particulièrement sensible à la BNF, établissement qui souffre déjà de
l’absence de mobilité de ses cadres. Une bonne partie des personnels de la
BNF font, en effet, toute leur carrière dans l’établissement, ce qui explique
sans doute la tendance de cet établissement à « développer une attitude qui
provoque l’isolationnisme », pour reprendre les termes du rapport de
M. Albert Poirot.
La solution réside sans doute dans des solutions plus modestes qui
apparaissent en l’espèce plus adaptées : décentralisation vers l’établissement
de l’organisation de concours, mise en place de commissions administratives
paritaires locales.
· Evaluer les dotations aux amortissements
L’amortissement des investissements consentis pour la réalisation de
la BNF représente un enjeu majeur compte tenu du caractère sophistiqué des
équipements dont sont dotés les sites nouveaux sur lesquels elle est implantée
(Tolbiac-François Mitterrand, ateliers de conservation de Marne-la-Vallée)
mais également de l’ampleur du système informatique, dont le haut niveau de
performance constitue la clé du bon fonctionnement de la BNF.
Cependant, il apparaît, et votre rapporteur ne pourra le regretter, que
l’estimation du montant des dotations aux amortissements indispensable pour
assurer le renouvellement des équipements dans de bonnes conditions n’a pas
encore fait l’objet d’un débat approfondi entre la BNF et le ministère de la
culture.
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Or, ces dotations doivent impérativement faire l’objet d’une
planification rigoureuse faute de quoi apparaîtront rapidement des
dysfonctionnements et des désordres non seulement préjudiciables au bon état
de marche de l’institution, mais dont le coût sera d’autant plus élevé qu’on y
remédiera tardivement. L’expérience montre, en effet, qu’il est de mauvaise
politique de sous-estimer ce poste de dépenses et qu’à différer dans le temps
un effort nécessaire on s’impose de devoir à terme consentir des sacrifices
budgétaires plus lourds encore. L’ampleur des investissements consentis en
l’espèce rend cette préoccupation plus légitime encore.
D’après les estimations fournies par la BNF, estimations qui ont été
reprises par la Cour des comptes et qui n’ont pas été contestées par le
ministère de l’économie et des finances, une dotation annuelle de 70 millions
de francs serait à retenir sur le moyen terme afin de lisser les besoins de
renouvellement du bâtiment et de ses équipements.
Cependant, cette première approximation ne tient pas compte des
besoins liés au maintien en conditions opérationnelles du système
informatique.
Les études réalisées par la BNF retiennent pour les logiciels le
principe d’une provision annuelle d’un montant de 15 %, soit environ
20 millions de francs par an. En ce qui concerne les équipements, la provision
aux amortissements nécessaire au maintien de leurs performances devrait
connaître une montée en charge jusqu’en 2003 pour décroître ensuite selon le
rythme suivant :
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année
19,6 68,3 99,8 45,7
(en millions de francs)
Ce chiffrage prend comme hypothèse des durées d’amortissement
différentes selon la nature des équipements : 5 ans pour les serveurs, 4 ans
pour les progiciels et 3 ans pour les postes de travail.
Ces estimations font donc apparaître sur les cinq prochaines années
un besoin de financement annuel de l’ordre de 70 millions de francs pour
l’amortissement du système informatique.
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Ces évaluations, si elles s’avèrent fondées et peu contestées pour le
renouvellement du bâtiment et de ses équipements, devront sans doute être
affinées une fois l’installation du système informatique achevée.
Cependant, les ordres de grandeur retenus semblent pertinents : les
représentants du ministère de l’économie et des finances entendus par la
mission ont fait état de chiffrages comparables.
On ne pourra donc que s’inquiéter du caractère manifestement
insuffisant des dotations inscrites au budget de l’établissement, dont le
montant est retracé dans le tableau suivant :
MONTANT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INSCRITES
AU BUDGET DE LA BNF DEPUIS 1997 (en millions de francs)
1996 1997 1998 1999 2000
23 25 26 28 27
Ces dotations calculées par rapport à l’obsolescence réelle des
équipements sont considérées comme satisfaisantes par le ministère de la
culture interrogé sur ce point par la mission. Une telle attitude ne peut que
laisser sceptique.
En ce domaine, une gestion plus avisée viserait sans doute à « li ser »
les besoins de financement, et d’éviter de devoir faire face à moyen terme
lorsque des dysfonctionnements apparaîtront à des investissements massifs qui
exigeront un effort budgétaire important du ministère de la culture.
Sans vouloir jouer les Cassandre, que penser d’une politique qui
consiste à attendre que le système de climatisation, essentiel à la sauvegarde
des collections, soit définitivement hors d’usage pour songer au financement
d’un nouveau système ? L  risque est grand, on le voit, de mettre en péril
gravement le bon fonctionnement de la bibliothèque.
Votre mission estime donc nécessaire que l’autorité de tutelle évalue
en concertation avec la BNF et le ministère de l’économie et des finances le
montant souhaitable des dotations aux amortissements, qui, une fois fixé,
pourrait être inscrit dans le contrat d’objectif au titre des engagements de
l’Etat. Il s’agit là d’une question clé pour assurer la pérennité de
l’investissement considérable consenti par la Nation.
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B. MODERNISER SES MISSIONS TRADITIONNELLES
La BNF doit également, au-delà d’une gestion modernisée des
collections des imprimés et des périodiques, assumer les missions
traditionnellement dévolues à la Bibliothèque nationale. A ce titre, elle devra
relever deux défis principaux : garantir l’avenir des collections spécialisées
conservées dans les locaux de Richelieu et adapter les règles de gestion du
dépôt légal aux nouvelles réalités économiques du secteur de l’édition.
1. Garantir l’avenir des collections spécialisées
La construction d’un bâtiment monumental sur les bords de Seine n’a
pas eu pour effet de tirer un trait de plume sur la BN telle qu’elle existait avant
le grand déménagement qui s’est étalé de 1997 à 1999.
En effet, l’opération de transfert, qui n’a porté que sur les collections
des imprimés et des périodiques situées rue de Richelieu à Paris mais aussi à
Versailles, Sablé et Provins, n’a pas concerné les collections dites spécialisées
qui demeurent conservées dans le quadrilatère Vivienne, à la bibliothèque de
l’Arsenal ou encore à l’Opéra Garnier.
- 58-
Le tableau ci-dessous indique la répartition actuelle des collections de
la BNF entre ces différents sites.
Site Richelieu
Cartes et Plans
Estampes et photographies
Manuscrits et xylographes
Monnaies, médailles et antiques
Musique
Livres, périodiques
890 000 documents cartographiques et globes
(y compris la Société de géographie)
12 000 000 images
225 000 volumes
520 000 pièces
1 700 000 pièces et recueils
2 700 000 volumes
Site François-Mitterrand/Tolbiac
Imprimés
en libre-accès
Périodiques
Microformes
Textes numérisés
Documents multimédia
Images fixes numérisées
Documents sonores
Vidéogrammes
fonds patrimoniaux : 10 000 000 volumes
400 000 volumes (800 000 à terme)
collections patrimoniales : 350 000 titres
dont 32 000 titres vivants français
et 8 500 titres vivants étrangers
76 000 microfilms ; 950 000 microfiches
100 000 ouvrages
28 000 documents
300 000 images documentaires
905 000 documents
62 000 documents
Site de l’Arsenal
Livres et périodiques
Manuscrits, estampes,
cartes, partitions musicales
Arts du spectacle
1 000 000 volumes
120 000 documents
1 900 000 manuscrits, documents
iconographiques, maquettes, costumes
Bibliothèque-musée de l’Opéra
Livres, périodiques et recueils d’imprimés
Documents spécialisés
130 000 documents
240 000 photographies, partitions, estampes,
programmes, maquettes de décors, costumes
Cette dispersion des collections sur plusieurs sites constitue une
menace pour l’unité récente, et encore fragile, de la BNF.
A l’éclatement géographique, peu compatible avec la formation d’une
culture d’établissement qui fait pourtant cruellement défaut à la nouvelle
institution, s’ajoutent les risques induits par le déséquilibre de l’allocation
des ressources budgétaires entre le bâtiment de Tolbiac, d’une part, et les
implantations plus anciennes, d’autre part.
Lors de la visite du quadrilatère Richelieu qu’elle a effectuée
le 10 mai dernier, la mission a été frappée par la vétusté des locaux comme par
l’inestimable valeur patrimoniale des collections qu’ils renferment.
Si les collections musicales bénéficient de locaux qui satisfont aux
normes actuelles, ce n’est pas le cas des manuscrits ou encore des cartes et
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plans. Les conditions de conservation souffrent de l’exiguïté des lieux mais
également de l’absence de respect des normes de sécurité. Il suffira de relever
que les installations électriques dans certaines parties du bâtiment fonctionnent
en 110 volts pour mesurer l’ampleur des travaux de rénovation à accomplir
dans les magasins.
Les personnels travaillent dans des conditions de fortune; l’espace
faisant défaut pour les bureaux, ils sont la plupart du temps installés dans les
salles de lecture ou dans des couloirs. Les salles de lecture, si elles ne
manquent pas de cachet, sont de dimensions réduites et n’offrent en aucun cas
le même confort de lecture que celles de Tolbiac, même si les lecteurs leur
demeurent fidèles. Le public de Richelieu n’a en effet guère changé, les
collections spécialisées n’ayant pas connu l’afflux de nouveaux lecteurs qu’a
connu le site François-Mitterrand/Tolbiac.
La question du sort des collections spécialisées a été posée dès
l’annonce de la construction d’une nouvelle bibliothèque destinée à accueillir
la majeure partie des collections de Richelieu.
Cependant, le projet, résolument tourné vers l’avenir, ne prévoyait pas
les moyens nécessaires à la réhabilitation de départements pourtant en aussi
piteux état que ceux des imprimés et périodiques : douze ans après son
lancement, ce qui apparaît aujourd’hui comme un ambitieux et coûteux plan de
rénovation de l’ancienne BN est de ce point de vue loin d’être achevé.
Le dossier n’a pourtant pas manqué d’être étudié : on citera les
rapports de Mme B nhamou sur le projet de Bibliothèque nationale des arts et
de M. Pierre Encrevé sur le projet d’Institut international d’histoire des arts ou
encore le rapport du groupe de travail présidé par M. PhilippeBélaval sur
l’avenir du site Richelieu-Vivienne, tous publiés en 1993.
Le site Richelieu Vivienne
Ce site est composé du quadrilatère bordé par les rues de Richelieu, sur
laquelle s’ouvre la cour d’honneur, Colbert, Vivienne et des Petits-Champs, pour 600 0
m2 de surface de plancher. Ce quadrilatère renferme à la fois les plus grandes richesses
patrimoniales des collections de la BNF ainsi que des lieux de conservation et de
communication, désormais vides : la salle Labrouste, la salle des périodiques, pour partie
seulement, et le magasin central.
Il comprend également l’« annexe Vivienne », pour 17 000 m2 de surface de
plancher, répartis autour des galeries Colbert et Vivienne. Cette annexe abritait des
locaux à usage technique mais également une galerie marchande et un amphithéâtre.
Le projet de création d’un institut national d’histoire de l’art,
désormais engagé, devrait permettre de trouver un usage aux locaux laissés
vacants à la suite du déménagement des collections des imprimés et des
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périodiques tout en permettant théoriquement d’assurer le redéploiement des
collections spécialisées.
Ce projet, né du constat de l’insuffisance de l’enseignement et de la
recherche en histoire de l’art en France, a un aractère interdisciplinaire très
marqué. Il devrait sous la tutelle conjointe du ministère de la culture et de la
communication et du ministère de l’éducation nationale fédérer en une seule
institution des organismes de recherche et d’enseignement en histoire de l’art
mais aussi des bibliothèques spécialisées.
Les principaux axes du projet visent :
- à accueillir, dans une partie des locaux de la rue de Richelieu
(11.000 m² environ) des équipes d’enseignement de 3ème cycl  et des équipes
de recherche de différentes universités (Paris I, Paris III, Paris IV, Paris VII,
Paris VIII et Paris X) mais également de l’école des hautes études en sciences
sociales, de l’école pratique des hautes études et de l’école du patrimoine ;
- à créer une iconothèque documentaire destinée à un public de
chercheurs mais également à un public plus vaste ;
- et, enfin, à constituer une grande bibliothèque de référence
d’environ 1 million de volumes, à partir notamment des fonds de la
bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques Doucet, de la bibliothèque des
musées nationaux, de la bibliothèque de l’école nationale supérieure des
beaux-arts et de la bibliothèque de l’école des chartes.
La création de cette bibliothèque, organisée autour de la salle
Labrouste, s’accompagnerait d’une réorganisation des collections spécialisées
autour de la salle ovale dite des périodiques.
Le coût de cette opération est estimé à 362 millions de francs, dont
188,4 pour le ministère de l’éducation nationale et 173,6 pour le ministère de
la culture. Au sein de ce budget, 94 millions de francs sont affectés au
redéploiement des départements spécialisés. S’y ajoutent 125 millions de
francs pour la mise aux normes techniques des espaces dévolus à ces
départements.
Ce projet constitue à l’évidence un moyen pour la BNF d’obtenir les
crédits nécessaires pour mener à bien les travaux indispensables pour assurer
aux collections spécialisées des conditions de conservation satisfaisantes en
termes d’espace comme de respect des normes de sécurité. Il conviendra
cependant d’en définir le contenu : il est à noter que la programmation ne
comporte pour l’heure aucune précision sur la nature des travaux et
équipements prévus pour la modernisation des départements spécialisés. Dans
ces conditions, il est à craindre que si l’enveloppe globale s’avérait trop juste,
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la rénovation des salles de lecture et des magasins de ces départements
nécessite un financement complémentaire sur le budget courant de la BNF ou
plus simplement ne soit pas réalisée. Enfin, on relèvera que les opérations
préalables à ces travaux n’ont pas été intégrées dans l’enveloppe budgétaire
annoncée. Dans ces conditions, la modernisation n’est donc pas pour demain
et risque de coûter plus cher que prévu à la BNF.
Au-delà de ces considérations budgétaires, ce projet suscite des
interrogations sur l’avenir scientifique de ces collections. Votre rapporteur
s’est inquiété à cet égard des possibilités de voir s’engager un processus
aboutissant à long terme à ajouter à la césure géographique une césure
institutionnelle résultant du transfert de ces départements de la BNF vers le
futur Institut national d’histoire de l’art (INHA).
Les risques de « sécession » sont nombreux. Les personnels des
départements spécialisés ne partagent pas les préoccupations ni les conditions
de travail des agents de Tolbiac et n’ont encore que peu intégré les
conséquences de la création d’un nouvel établissement succédant à la BN. Les
méthodes de travail sont très profondément différentes de celles de Tolbiac, en
raison notamment des retards de l’informatisation des collections, qui reste
encore largement à mener.
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Le tableau ci-dessous donne une aperçu de l’étendue des notices
contenues dans la base BN-Opaline :
Documents Nombre de notices
bibliographiques
Dates de début
Cartes et plan 165.948 1987
Estampes et photographie 75.930 1988
Audiovisuel 381.417 1983
Musique 57.704 1991
Monnaies et médailles 18.036 1994
Arts du spectacle 6.143 1995
Cinéma 33.247 1998
Manuscrits1 - -
(Source : BNF)
A cet égard, la force d’attraction qu’est susceptible d’exercer la
nouvelle institution ne doit pas être négligée.
Sans remettre en cause la légitimité du projet du nouvel Institut
auquel la BNF doit collaborer, notamment dans un souci de complémentarité
des collections, votre mission souligne la nécessité de maintenir l’unité entre
le site de Tolbiac et les départements spécialisés.
En effet, si leur caractère esthétique et patrimonial leur donne
vocation à servir de support à des recherches ou à un enseignement
d’histoire de l’art, leur valeur ne peut se réduire à cet usage, à l’évidence
trop réducteur.
Comme le soulignait devant la mission Mme Jacqueline Sanson,
directrice des collections de la BNF, la recherche doit pourvoir être conduite
sur tous les sites. Ainsi, par exemple, les enluminures du Moyen âge n’ont pas
vocation à intéresser le seul historien de l’art. Par ailleurs, beaucoup des fonds
conservés à Richelieu n’intéressent que marginalement l’histoire de l’art, à
l’image des cartes et des plans ; les éparer du patrimoine conservé à Tolbiac
les priverait donc d’une grande partie de leur valeur scientifique.
                                               
1 Seules sont accessibles des notices d’autorité sur la base « M ndragore » du centre de
recherche sur les manuscrits enluminés.
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Pour prévenir ce risque et réaffirmer la cohérence des collections, il
convient notamment de mener dans des délais raisonnablement brefs la
conversion rétrospective des fichiers de ces collections afin de les verser
dans le catalogue BN Opale Plus, ce qui permettra de matérialiser l’unité des
fonds de la BNF. Par ailleurs, il importe de veiller à préserver l’unité
administrative ntre un site moderne et des départements qui ne semblent pas
à l’abri de la tentation d’un repli sur eux-mêmes. L’organisation actuelle des
départements au sein de la direction des collections vise à faire prévaloir ce
principe. Cependant, la plus grande vigilance s’impose. A cet égard, l’absence
de véritable projet pour ces collections au sein de la BNF ne peut susciter des
inquiétudes pour l’avenir. De ce point de vue, un  politique plus dynamique
de diffusion culturelle présenterait d’incontestables avantages.
2. Vers une meilleure gestion du dépôt légal ?
Source principale d’enrichissement des collections de la BNF, le
dépôt légal mérite aujourd’hui d’être adapté afin d’intégrer les nouvelles
réalités économiques du secteur de l’édition mais également d’assurer dans de
meilleures conditions le partage documentaire au sein du réseau des
bibliothèques publiques.
Instauré en 1537 par François Ier, upprimé sous la Révolution au
nom de la liberté, rétabli en 1793 pour protéger la propriété littéraire,
réorganisé en 1810 pour surveiller l’imprimerie, bouleversé en 1925 par
l’introduction du double dépôt imprimeur/éditeur qui en a accru l’efficacité, le
dépôt légal est aujourd’hui régi par la loi du 20ju n 1992.
Son champ s’est considérablement étendu puisque, limité à l’origine
au livre, il s’étend désormais à la gravure, à la photographie, à la production
audiovisuelle (films, disques, cassettes vidéo ou audio) et multimédia ainsi
qu’aux bases de données et progiciels et à la production radiodiffusée et
télévisée.
A cette extension progressive du champ de l’obligation de dépôt
destiné à prendre en compte l’évolution des techniques, s’est ajouté l’essor de
la production imprimée qui a abouti à une augmentation exponentielle des
ouvrages déposés :
- en 1780, 390 ouvrages déposés ;
- en 1980, 12 414 ouvrages déposés ;
- en 1994, 47 000 ouvrages déposés ;
- en 1999, 55 000 ouvrages déposés.
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Afin de faire face à cet afflux de documents, la loi n° 92-546 du
20 juin 1992, dans le souci d’une gestion plus efficace en a confié la
responsabilité à divers organismes au rang desquels figurent au premier chef la
BNF1, mais également l’Institut national de l’audiovisuel (INA), pour les
documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, le Centre
national de la cinématographie, pour l’ensemble des vidéogrammes sur
support photochimique, et le ministère de l’intérieur, pour les livres, brochures
et autres documents imprimés, à l’exception des périodiques.
Bien que, dans certains domaines, l’obligation de dépôt soit mal
respectée -notamment pour la photographie- le dépôt légal constitue une
source d’enrichissement irremplaçable : c’est, en effet, pour les livres et pour
les périodiques, 6 exemplaires qui entrent de droit dans les collections de la
BNF, 4 au titre du dépôt éditeur et 2 au titre du dépôt imprimeur.
Cependant, il apparaît que les modalités de gestion de cette obligation
légale sont perfectibles.
S’agissant de la collecte, il convient de s’inquiéter des difficulté
rencontrées par la BNF pour assurer le respect de l’obligation de dépôt.
Comme le relevait M. Albert Poirot dans son rapport précité : « La difficulté
d’assurer une collecte exhaustive pose, pour certains versements, la question
du choix de critères d’acceptation ».
Tout en notant que cette difficulté ne concerne que des secteurs
marginaux (auto-édition), on regrettera que la réflexion destinée à affiner ces
critères n’ait pas encore abouti. Cette réflexion est d’autant plus nécessaire
que la collecte du dépôt légal permet d’élaborer la bibliographie nationale
française qui permet d’établir le recensement du patrimoine documentaire
national, mission considérable lorsque l’on sait que, pour les livres, près de la
moitié de l’édition n’est enregistrée que par ce biais. Des critères plus
systématiques de collecte permettraient sans doute de conduire cette tâche dans
des conditions plus rigoureuses.
Par ailleurs, la mission ne peut que soutenir la réflexion engagée par
la BNF sur la question du dépôt légal des sites internet. La loi de 1992 dans sa
rédaction actuelle, dont les termes sont à la fois obsolètes et flous, permettrait
d’assurer une collecte : en effet, l’article premier concerne les documents
« quel que soit leur procédé technique, de production, d’édition ou de
diffusion (...) dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ».
                                               
1  La BNF est organisme dépositaire pour les documents imprimés et graphiques de toute sorte,
notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches,
cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que
pour les documents photographiques, les progiciels, bases de données, systèmes experts, les
phonogrammes de toutes natures, les vidéogrammes non fixés sur supports vidéo chimiques, les
documents multimédias.
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Cependant, compte tenu de la nature par définition mouvante des sites, cette
collecte ne pourrait avoir pour objet que d’assurer le dépôt de documents qui
ne seraient diffusés qu’en ligne.
Il apparaît également que pourraient encore être nettement
améliorées les modalités de répartition des exemplaires reçus par la BNF
au titre du dépôt légal.
L’adoption de la loi de 1992 s’était déjà traduite par une
réorganisation de la politique de coopération nationale menée par la BNF avec
les bibliothèques françaises. La mise en œuvre de nouvelles procédures
d’attribution des exemplaires collectés devait permettre de renforcer l’aide
apportée par l’institution nationale aux bibliothèques françaises en région.
Cette aide prend la forme en premier lieu du soutien financier accordé
par la BNF aux centres régionaux de collecte chargés de recevoir les ouvrages
et les périodiques imprimés dans leur ressort. Cette aide annuelle, versée dans
le cadre de conventions signées entre la BNF et les centres régionaux s’est
substituée au régime des vacations. Le montant de cette aide s’élevait en 2000
à 7 millions de francs.
Il conviendrait sans doute d’approfondir cette politique en élargissant
les compétences de ces centres, notamment dans le domaine de la collecte de
la presse quotidienne régionale.
Par ailleurs, avait été également aménagées les règles d’attribution
des exemplaires reçus par la BNF au titre du dépôt légal. Ainsi, depuis 1997,
deux des quatre exemplaires collectés par la BNF au titre du dépôt légal
éditeur sont transmis, pour l’un, au ministère chargé de l’enseignement
supérieur pour le réseau des bibliothèques universitaires, alors qu’un autre
exemplaire, du moins lorsqu’il s’agit d’ouvrages édités en région, est envoyé
aux bibliothèques en charge du dépôt légal d’imprimeur afin de constituer des
fonds régionaux aussi exhaustifs que possible.
Ces règles si elles ont ouvert la voie du partage documentaire
demeurent assez timides et ne permettent guère de faire bénéficier l’ensemble
du réseau de lecture publique de cette source d’enrichissement des collections.
En particulier, le réseau des bibliothèques universitaires n’en profite guère
dans la mesure où les exemplaires transmis par la BNF au ministère de
l’enseignement supérieur sont, dans la grande majorité des cas, versés dans les
fonds des bibliothèques universitaires parisiennes qu’il s’agisse de Sainte-
Geneviève ou de la Sorbonne.
Il conviendrait donc non seulement d’accroître le nombre
d’exemplaires déposés au titre du dépôt légal reversés à d’autres bibliothèques
mais également d’élaborer des règles qui permettent d’opérer un partage
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documentaire plus pertinent entre les différentes bibliothèques. Une telle
politique suppose comme préalable de doter la BNF de moyens d’acquisitions
stables et suffisants. En effet, les exemplaires des ouvrages reçus au titre du
dépôt légal par la BNF constituent le support de la politique d’échanges
qu’elle conduit afin d’enrichir ses collections.
Enfin, le dépôt légal doit s’adapter aux nouvelles réalités de l’édition,
et en particulier aux progrès de la numérisation. A cet égard, la mission
d’information s’est interrogée sur l’intérêt de recevoir aujourd’hui six
exemplaires « papier » de chaque ouvrage ou périodique. S’il est tout à fait
indispensable de continuer à recevoir la production imprimée sous cette forme,
il apparaîtrait judicieux de faire bénéficier la BNF d’un exemplaire au moins
sous forme numérisée, ce qui permettrait de lui éviter un travail à la fois
fastidieux et coûteux de numérisation.
Cependant, si une telle évolution semble d’ores et déjà possible dans
certains domaines, notamment celui de la documentation administrative, pour
systématiser cette nouvelle forme de dépôt, il convient préalablement de
résoudre les difficultés principales liées à la conservation des supports
numériques ainsi que celles liées à la compatibilité des systèmes informatiques
entre les éditeurs et la BNF. Les progrès techniques qui affecteront à l’avenir
les procédés de photocomposition devraient permettre d’avancer en ce sens.
C. TIRER PARTI DE L’INVESTISSEMENT CONSENTI PAR LA NATION
1. Assurer la continuité des collections et leur conservation
· Des objectifs ambitieux
Un des avantages - t non des moindres- du projet conçu en 1988 était
de permettre une remise à niveau des collections de la BN, victimes d’une
rigueur budgétaire qui avait contraint la prestigieuse institution à renoncer à
ses ambitions encyclopédiques.
Les plus graves lacunes concernaient les domaines scientifiques et
juridiques. A titre d’exemple, on citera Mme Sanson, directrice des collections
de la BN, qui, interrogée sur ce point par la mission, a estimé que les
collections de la BN en matière de médecine s’arrêtaient à 1920, ce qui laisse
une idée du retard accumulé par la rue de Richelieu en ce domaine.
La volonté forte de renouer avec l’encyclopédisme et de remettre les
collections au niveau de celles des grandes bibliothèques internationales se
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traduisait par une politique ambitieuse d’acquisitions d’ouvrages, notamment
étrangers, dans tous les domaines du savoir.
Le programme mis en œuvre en 1990 prévoyait la constitution, avant
l’ouverture de la BNF alors envisagée pour 1995, d’un fonds de documents
imprimés complémentaire de 420 000 ouvrages (monographies et périodiques),
12 000 cartes et 7 300 périodiques couvrant les besoins pour le public et les
chercheurs. Ces achats étaient notamment destinés à l’ouverture des salles du
haut-de-jardin.
Sur le plan budgétaire, il apparaît que le coût de cette remise à niveau
des collections avait été largement sous-estimé : la part de l’enveloppe
réservée à cet effet ne suffit plus, en effet, à financer le programme
d’acquisition, dont la charge pèse désormais sur le budget courant de
l’établissement.
· Une politique qui se heurte à des limites budgétaires.
Le budget consacré chaque année par la BNF aux acquisitions
constitue donc un enjeu fondamental dans la mesure où il conditionne le
maintien de sa vocation encyclopédique. L’article 2 lui confère, en effet, la
mission de « collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs
de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde. »
Or, il apparaît au regard des trois derniers exercices budgétaires
que les crédits consacrés aux acquisitions constituent une variable
d’ajustement dans un budget contraint.
En effet, il apparaît qu’à partir de 1999, exercice qui correspondait à
la première année de montée en charge du coût de fonctionnement de la BNF,
la dotation budgétaire consacrée aux acquisitions a enregistré une forte
diminution que retrace le tableau suivant :
Année Montant
1998 72
1999 53,1
2000 57,6
- 68-
En dépit d’une légère progression pour l’exercice en cours, cette
réduction des moyens s’est accompagnée de fait d’une révision des objectifs
d’acquisition.
L’indispensable continuité du budget consacré aux périodiques,
estimé à 11 millions de francs, conjugué au maintien à un bon niveau des
acquisitions de CD-Rom et de documentation électronique conduit à réduire de
manière significative les dotations destinées à l’achat de monographies. En
1999, ont été acquises 59 247 monographies, contre 68 076 en 1998, soit une
diminution de l’ordre de 13 %.
Ces chiffres sont à comparer avec les objectifs fixés à l’origine du
projet qui prévoyaient l’acquisition chaque année de près de
90 000 monographies. A titre de comparaison, la British Library acquiert
chaque année environ 140 000 titres.
Ce constat est d’autant plus inquiétant que compte tenu de la
réduction constante des tirages qui frappe désormais tous les secteurs de
l’édition, les livres qui ne sont pas achetés aujourd’hui ne pourront pas être
achetés demain.
Au-delà de la vocation encyclopédique de la nouvelle bibliothèque
c’est la question du maintien à niveau de ses collections -et n particulier de
ses collections en libre-accès qui se trouve posée. Ces dernières, très étendues
par rapport à celles de Richelieu pour le rez-de-jardin et totalement nouvelles
pour celles du haut-de-jardin, supposent d’être régulièrement remises à jour,
faute de voir ces fonds constitués à grand frais devenir rapidement obsolètes.
A cet égard, les restrictions budgétaires risquent à terme de remettre en cause
la qualité scientifique des espaces de rez-de-jardin et d’obérer les politiques de
diversification des publics du haut-de-jardin. Cela est d’autant plus regrettable
que les volumétries fixées pour le libre-accès à l’origine ne sont toujours pas
atteintes.
Par ailleurs, il convient de souligner la modestie des crédits consacrés
aux acquisitions de documents audiovisuels, qui s’élèvent en moyenne sur les
trois dernières années à environ 1,5 million de francs.
Les acquisitions patrimoniales pâtissent également de ces
restrictions budgétaires, cela d’autant plus que le marché de l’art connaît une
forte inflation. La BNF, confrontée en ce domaine à des difficultés
comparables à celles des musées nationaux, tente de recourir au mécénat pour
enrichir ses collections. A cet égard, on évoquera la souscription lancée auprès
du public pour l’acquisition du manuscrit des Mémoires d’outre-tombe de
Chateaubriand qui constitue une « première » pour une institution peu rodée à
ce type d’opérations et qui, à la différence des musées, ne dispose pas de
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l’appui d’une société d’amis et ne bénéficie que dans une faible mesure des
crédits du fonds du patrimoine.
La réduction des crédits d’acquisition touche le cœur même des
missions de la BNF. Au regard de l’évolution des dotations au cours des trois
dernières années, il convient de se demander si l’établissement peut grâce aux
seules ressources de son budget financer un programme d’acquisition lui
permettant de maintenir à niveau ses collections. En ce domaine, la BNF
devrait bénéficier comme les musées d’une subvention spécifique du ministère
de la culture qui pourrait être inscrite au chapitre 43-92 du titre IV du budget
du ministère (commandes artistiques et achats d’oeuvres d’art). Cette
subvention n’aurait pas vocation à se substituer aux dotations dégagées sur le
budget de l’établissement mais permettrait de les compléter, notamment dans
le domaine des acquisitions patrimoniales. Par ailleurs, cette modalité de
financement permettrait au Parlement d’exercer un contrôle sur les ressources
dont dispose la BNF pour assumer ses missions.
· Assurer le catalogage et la conservation des collections
 Assurer la pérennité des collections suppose également que leur
catalogage et leur conservation s’effectuent dans des conditions satisfaisantes.
 Le catalogage apparaît comme une mission fondamentale pour la
tenue des collections : en effet, un livre qui n’est pas catalogué n’existe pas
puisqu’à terme son existence ne sera pas signalée dans les catalogues. A cet
égard, il importe donc d’opérer un traitement aussi rapide que possible des
nouvelles entrées, qu’il s’agisse d’acquisitions ou d’ouvrages déposés au titre
du dépôt légal.
 Or, il apparaît que la BNF enregistre des retards dans l’exécution de
cette mission. Ces retards, qui se manifestent au niveau des acquisitions
essentiellement, sont imputables à la mauvaise qualité des outils informatiques
actuels. Ces derniers, qui n’ont pu être remplacés à temps par la version V2 du
système informatique, s’avèrent obsolètes et sujets à des pannes de plus en
plus fréquentes qui viennent s’ajouter aux phénomènes d’engorgement
saisonniers, compliquant grandement la tâche des agents. Dans certains
domaines, comme celui des disques, ces difficultés aboutissent à une
diminution des exigences scientifiques auxquelles obéit la tenue de la
bibliographie. Par ailleurs, la priorité donnée dans l’organisation du travail au
sein de la direction des collections à la présence en salle ne permet guère de
remédier à ces difficultés ni de mobiliser avec suffisamment d’efficacité les
effectifs affectés aux tâches de catalogage.
 La conservation des ouvrages doit également faire l’objet d’une
attention soutenue alors que, d’après les témoignages recueillis par la mission,
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le nombre de documents « on communicables », c’est-à-dire qui ne peuvent
être consultés, s’accroît.
 En ce domaine, les difficultés auxquelles se heurte la BNF qui est
dotée pour ces tâches d’équipements techniques performants résident dans
l’insuffisance des effectifs affectés à ces tâches.
 Pour mener à bien sa mission de conservation, la BNF a été dotée de
deux équipements, l’un installé sur le site Tolbiac et le second à
Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne.
 Le dimensionnement  de ces ateliers a été fondé sur une enquête sur
l’état physique des fonds publiée en  1990, qui faisait apparaître que sur les
2 600 000 volumes menacés par l’acidité, 1 600 000 devaient être traités de
manière prioritaire. Par ailleurs, l’Inspection générale des finances avait, dans
son rapport de 1996 1 estimé pertinent de retenir un ratio de traitement annuel
-en interne pour la maintenance et une partie de la reliure-  de 3,5 % de
l’ensemble des collections patrimoniales de Tolbiac, soit plus de
350 000 volumes, se répartissant au regard des problèmes de conservation en
trois grandes catégories d’ampleur comparable : désacidification, reliure,
entretien courant.
 Les équipements des nouveaux sites sont, à l’exception de ceux
destinés à la désacidification, performants et leur installation est désormais
achevée. Or, la BNF ne dispose pas des personnel suffisants pour les faire
fonctionner au plein de leurs capacités. Le déficit, au regard des objectifs
internes d’activité, est de l’ordre d’une trentaine de postes. Ces postes
permettraient d’améliorer les volumes traités et donc de rentabiliser
l’investissement consenti en ce domaine.
 On rappellera à ce titre que ces ateliers ont représenté une dépense de
47 millions de francs qui se répartit de la manière suivante :
 - 19 millions de francs pour la microreproduction, photographie ou
numérisation. En ce domaine, le déficit en maîtres ouvriers photographes
limite la production à 3,3millions de vues alors que les caméras de
microreproduction permettraient d’atteindre 4 m llions de vues ;
 - 20 millions de francs pour les équipements de reliure;
                                               
1 Rapport d’enquête sur les coûts de fonctionnement de la Bibliothèque nationale de France ;
Inspection générale des finances, Inspection générale de l’administration du ministère de la
culture, janvier 1996.
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 - 1,8 million de francs pour les installations de désinfection qui
permettra de traiter 280 000 volumes par an et donc de contribuer au
traitement des collections des bibliothèques municipales et universitaires ;
 - et 6,3 millions de francs pour le laboratoire d’assistance technique.
 Une sous-utilisation de ces installations contraindra la BNF à ralentir
le rythme des opérations de sauvegarde de ses collections mais également à
recourir à des partenaires extérieurs, ce qui aurait à l’évidence un coût.
 Il n’est plus temps aujourd’hui de discuter de l’opportunité des choix
opérés en ce domaine ; dans la mesure où les équipements existent, il convient
de les utiliser.
 Par ailleurs, le déficit d’effectifs a pour conséquence aujourd’hui
d’affecter des personnels très spécialisés à des tâches répétitives mais urgentes
dans le cadre desquelles ils ne trouvent pas à exercer leurs compétences, ce qui
provoque parmi eux un sentiment de frustration compréhensible.
2. Mieux prendre en compte la nécessité de la mise en réseau
Une des ambitions de la bibliothèque annoncée en 1988 était,
notamment grâce au recours aux nouvelles technologies de l’information et de
la communication, de mettre en réseau son patrimoine documentaire avec celui
des différents pôles associés : bibliothèques universitaires, centres de
recherche, ...
Le décret institutif du 3 janvier 1994 prévoit que la BNF qui a pour
mission d’assurer l’accès au plus grand nombre aux collections, « coopère
avec d’autres bibliothèques et centres de recherche et de documentation
français ou étrangers, notamment dans le cadre des réseaux documentaires»,
« participe à la mise en commun des ressources documentaires des
bibliothèques françaises » t « permet la consultation à distance en utilisant
les technologies les plus modernes de transmission de données ».
Cette politique de mise en réseau, qui justifiait également une
implantation parisienne, se décline en trois axes :
- la constitution d’un catalogue collectif des ouvrages possédés par les
principales bibliothèques françaises ;
- le partenariat avec d’autres bibliothèques pour des échanges de
services ;
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- et, enfin, une politique de numérisation permettant la
télétransmission des documents.
Près d’une douzaine d’années plus tard, c’est sans doute cet
aspect du projet qui apparaît le moins abouti : le catalogue collectif de
France n’est qu’à l’état d’ébauche ; la politique des pôles associés doit à
l’évidence être encore approfondie avec le souci d’un meilleur partage du
patrimoine documentaire national et la politique de numérisation, qui
rencontre un vif succès, reste à poursuivre.
C’est à l’évidence en ce domaine que la BNF doit dans les années
à venir concentrer ses efforts.
La politique de mise en réseau, que la BNF devra conduire en
collaboration avec le ministère de la culture mais également le ministère de
l’éducation nationale, constitue une nécessité pour l’établissement qui n’est
pas à l’abri de la tentation de se replier sur lui-même mais également pour les
autres institutions. Il ne s’agit pas en ce domaine de déposséder la BNF de ses
richesses mais d’assurer une plus grande complémentarité des collections dans
l’intérêt de la recherche.
· Le Catalogue collectif de France : une réalisation ébauchée.
Le catalogue collectif de France (CCF) devait constituer selon
l’expression du président François Mitterrand le « l gage commun de toutes
les bibliothèques de France ».
Son élaboration supposait de collecter des notices bibliographiques
informatisées auprès de bibliothèques municipales et de bibliothèques
universitaires afin de les ajouter à celles du catalogue de la BNF.
Compte tenu des retards pris dans l’informatisation des catalogues des
bibliothèques municipales et universitaires, cette collecte devait
s’accompagner d’opérations importantes de conversion rétrospective.
S’agissant des bibliothèques municipales, un plan a été élaboré avec la
direction du livre et de la lecture du ministère de la culture afin d’assurer
l’informatisation des fonds anciens (antérieurs à 1811). Il s’est traduit par
l’aide apportée par la BNF à 55 bibliothèques municipales. En ce qui concerne
les bibliothèques de l’enseignement supérieur, la BNF a apporté son soutien
financier à la réalisation du « système universitaire » qui constitue leur
catalogue collectif propre. Ce système concerne l’ensemble des bibliothèques
universitaires qui possèdent plus de 200 000volumes ou qui assurent la
mission de centres d’acquisition et de diffusion de l’information
scientifique (CADIST). Le montant de l’aide apportée par la BNF à ces
opérations, somme toute assez modeste au regard de l’enveloppe initiale,
s’élevait à 50,7 millions de francs, soit 42,1 millions de francs pour les
- 73-
bibliothèques municipales et 8,6 millions de francs pour les bibliothèques
universitaires.
Au-delà de l’aide apportée à ces opérations de conversion
rétrospective, la BNF a en charge la maîtrise d’ouvrage du système
informatique sur lequel repose le CCF. En ce domaine, le retard accumulé
par la BNF est considérable : n 1992, était envisagée une mise en service
dès 1995 de ce catalogue avec 6 millions de notices provenant des différents
réseaux des bibliothèques françaises ; ujourd’hui, seul est disponible le
répertoire national des bibliothèques et centres de documentation qui constitue
un descriptif des établissements et de leurs fonds1.
La raison principale de ce retard réside là encore dans les
difficultés rencontrées dans la réalisation du système informatique. La
Cour des comptes note à ce propos que « malgré la complexité du projet, on
ne peut que relever la longueur exceptionnelle de la durée des études qu’il a
demandées et les difficultés rencontrées dans l’attribution de sa conception et
de sa réalisation ». En effet, le CCF a donné lieu à cinq années d’études
préalables, depuis les travaux commandés en avril 1989 à une société de
consultants jusqu’à la réalisation d’un schéma directeur opérationnel. La phase
de conception, lancée en juin 1994, par la publication d’un appel public à la
concurrence, a été interrompue en févri r 1995 par une déclaration
d’infructuosité en raison de l’indisponibilité du responsable du projet. Relancé
en janvier 1996, l’appel d’offres sur performances a enfin débouché
en juin 1997.
Au-delà de ces péripéties, il apparaît que la réalisation du CCF ait pâti
de la mobilisation des équipes de l’EPBF puis de la BNF autour de la
construction du bâtiment puis de l’ouverture des salles de lecture. A
l’évidence, elle ne constituait pas  - et ne constitue pas encore-  un  priorité de
l’établissement.
D’ici octobre 2000, l’outil informatique de localisation permettant de
consulter par un point d’accès unique le catalogue BNF, les fonds anciens des
bibliothèques municipales et les catalogues des bibliothèques universitaires via
le système universitaire devrait être accessible au public ainsi que les
procédures d’accès aux systèmes de fournitures de documents des partenaires.
Il s’agira là d’un progrès incontestable permettant enfin de donner
consistance au projet de CCF.
                                               
1 Mis à la disposition du public en 1998, ce catalogue contient plus de 3 000 notices
descriptives d’établissements (renseignements pratiques, horaires, conditions de prêt...) et
350 notices décrivant en détail les fonds des bibliothèques afin de permettre à terme la
recherche thématique de fonds spécialisés.
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Le CCF constitue un atout pour la recherche française en permettant
d’assurer l’unité du patrimoine documentaire national. La mise en commun de
l’ensemble des fonds du réseau des bibliothèques françaises devrait favoriser
une meilleure exploitation des collections, qui sont pour la plupart
complémentaires : les opérations de conversion rétrospective conduites à la
Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg ont révélé que moins
de 30 % des ouvrages qu’elle possédait étaient également présents dans les
collections de la BNF.
Dans cette perspective, il convient de poursuivre de manière
systématique la conversion des fonds des bibliothèques municipales et
universitaires associés à la BNF mais également d’étendre le champ de ces
collaborations dans un souci d’exhaustivité.
La réalisation du CCF doit également créer les conditions d’une
meilleure gestion des collections. Il serait souhaitable que le CCF permette
d’indiquer les documents conservés sous une forme numérisée ou sur
microformes afin d’éviter la production de doublons et de favoriser une
politique concertée en ce domaine avec les établissements en régions,
notamment avec le souci de favoriser le prêt de documents à distance.
· Les pôles associés : une politique alibi ?
Les pôles associés devaient constituer les piliers du réseau de la BNF
en province.
Force est de constater que la notion de pôle associé n’a jamais
véritablement été définie.
Le rapport annuel de l’EPBF pour l’année 1992, décrivait les futurs
« pôles associés » comme «des ensembles documentaires organisés autour
d’un site géographique cohérent, doté de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière, s’efforçant de développer une spécialisation en
renforçant ses collections en harmonie avec celles de la Bibliothèque de
France », tout en soulignant la nécessité de définir avec plus de précision cette
notion !
Au fur et à mesure, la BNF a noué des collaborations plus ou moins
formalisées et plus ou moins étroites avec différents établissements en région
sans pour autant préciser les critères permettant d’identifier les institutions
ayant vocation à devenir des pôles associés.
Le fait pour une bibliothèque de bénéficier de l’appui de la BNF pour
des opérations de conversion rétrospective ou encore d’être centre régional de
collecte du dépôt légal imprimeur ne lui confère pas automatiquement le statut
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de pôle associé, ce dernier résultant d’avantage de l’existence de collections
spécifiques et d’une volonté locale de les développer.
Aujourd’hui, les pôles qui ont signé des conventions de partage
documentaire sont au nombre de 15 en régions et de 23, en Ile-de-France. Ces
conventions ont pour objet d’encadrer le partage des acquisitions dans une
perspective de complémentarité des collections et se traduisent par une aide
aux acquisitions versée par la BNF. La plupart du temps, la BNF recevant par
le dépôt légal les publications en langue française, les pôles associés
s’engagent sur ces crédits à acheter des ouvrages en langues étrangères, à les
traiter (catalogage et mise en ligne de la notice bibliographique) ainsi qu’à les
fournir à distance (prêt ou reproduction).
Pour l’année 2000, les sommes consacrées à ces pôles s’élèvent à
7,4 millions de francs, ce qui représente pour chacun d’entre eux une
subvention d’environ 263000 francs par an. Rapportées à l’importance du
budget de la BNF, ces sommes frappent par leur modestie, même si, pour les
institutions qui en bénéficient elles apparaissent comme un soutien bienvenu,
soutien qui pour celles qui ont le statut de CADIST vient s’ajouter aux crédits
versés par le ministère de l’enseignement supérieur.
La mission d’information dans le cadre de deux déplacements en
province, l’un à Poitiers et l’autre à Strasbourg, a pu apprécier les modalités de
collaboration entre la BNF et les pôles associés.
Le pôle de partage documentaire de Poitiers axé sur l’histoire
médiévale regroupe la bibliothèque municipale de Poitiers, la bibliothèque
universitaire de Poitiers, le centre d’études supérieures de civilisation
médiévale qui dépend du CNRS ainsi que le service régional de l’inventaire.
S’agissant du pôle de Strasbourg, spécialisé en matière de sciences religieuses
et de documentation germanique, la collaboration avec la BNF s’articule
autour d’une seule institution, la Bibliothèque nationale universitaire de
Strasbourg.
Domaine de coopération du pôle associé de Poitiers
Avec l’aide de la Bibliothèque nationale de France, le pôle associé de Poitiers
renforce et développe ses collections dans le domaine de la civilisation médiévale, et, en
particulier, dans les disciplines et sous-disciplines suivantes :
· Littératures médiévales occidentales du Vème au XVème siècles : il s’agit n
particulier des littératures anglo-saxonnes et germaniques (y compris scandinaves), et des
littératures byzantines et slaves. Les acquisitions concernent les sources, leurs
traductions et leurs éditions critiques.
· Histoire monastique, et, en particulier, histoire des établissements
monastiques en Europe occidentale du Vème au XVème siècles. Les acquisitions
concernent, en priorité, les sources (et, notamment, les cartulaires).
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· Art médiéval et patrimoine français du Vème au XVème siècles, dans les
disciplines suivantes : architecture, sculpture, peinture, arts appliqués (en particulier,
orfèvrerie et mobilier).
Les acquisitions sur ce thème peuvent concerner des monographies, des
microformes, des documents audiovisuels ou des éditions électroniques.
· Plus généralement, les sources et éditions de textes dans les disciplines
suivantes : histoire politique, institutionnelle, économique, sociale, rurale, urbaine,
intellectuelle.
Les acquisitions concernent, par exemple, les documents comptables, les
documents nécrologiques, les documents diplomatiques, les correspondances, etc...
Domaine de coopération du pôle associé de Strasbourg
Avec l’aide de la Bibliothèque nationale de France, le pôle associé de
Strasbourg renforce et développe ses collections dans les domaines suivants :
· Dans le domaine des sciences religieuses, en particulier par des acquisitions
courantes et rétrospectives dans les disciplines et sous-disciplines suivantes :
- christianisme (protestantisme en particulier),
- études bibliques et religions antiques,
- islam,
- judaïsme.
L’acquisition de publications étrangères en série (collections, périodiques) se
fait en concertation avec la BNF.
· Dans le domaine de l’aire culturelle germanique, en particulier par des
acquisitions courantes et rétrospectives dans les disciplines et sous-disciplines suivantes :
- langues et littératures germaniques,
- civilisation germanique.
Ces deux pôles ont été choisis par la mission dans la mesure où les
institutions qui y participaient bénéficiaient d’une expérience relativement
ancienne de la collaboration avec la BNF, ayant signé une convention avec
celle-ci dès 1994.
La politique des pôles associés relève d’une conception très
restrictive de la notion de partage documentaire. Contrairement à ce qui
aurait pu être imaginé, il ne s’agit pas de développer des pôles thématiques
d’excellence en régions auxquels la BNF pourrait faire appel mais plus
simplement de favoriser l’enrichissement des fonds en régions en
complémentarité avec ceux de la BNF. Ainsi, ces institutions ont vocation
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dans leurs domaines, non pas de se substituer à la BNF, mais à compléter ses
collections. En effet, les conventions passées avec les pôles associés ont pour
objet de leur permettre d’acquérir des ouvrages à la place de la BNF.
Le souci d’enrichir les fonds locaux, certes louable, ne s’accompagne
donc pas d’une redistribution du patrimoine de la BNF. S’il apparaît difficile
de déconcentrer les fonds anciens de la BNF, il aurait été toutefois
envisageable d’opérer un partage thématique des nouvelles entrées, notamment
grâce à une utilisation plus pertinente des ouvrages déposés au titre du dépôt
légal afin de faire bénéficier plus systématiquement les bibliothèques de
province de cette voie d’enrichissement peu coûteuse. Or, pour l’heure,
au-delà des avancées consenties en matière de gestion du dépôt légal
imprimeur régional, cette solution n’a pas été véritablement étudiée. Il apparaît
en effet, notamment, que s’agissant des bibliothèques universitaires, le nombre
d’exemplaires d’ouvrages remis au ministère de l’enseignement supérieur ne
permet pas de mettre en place une politique systématique en ce sens.
Par ailleurs, les relations entre la BNF et ses partenaires semblent
perfectibles dans le domaine limité qu’elles couvrent. Les membres de la
mission ont retiré des entretiens qu’ils ont pu avoir avec les responsables des
pôles associés qu’au-delà du versement de l’aide aux acquisitions, la BNF était
peu soucieuse d’approfondir les collaborations scientifiques pourtant
nécessaires pour donner tout son sens à une politique de mise en réseau.
Les contacts entre le personnels de la BNF et ceux des pôles sont peu
fréquents et se réduisent pour l’essentiel à la tenue d’une réunion annuelle ;
cela ne favorise pas, à l’évidence, l’approfondissement des relations de
coopération que les pôles appellent pourtant de leurs voeux. Ainsi, il apparaît
notamment que la gestion des acquisitions pourrait être améliorée grâce à une
meilleure prise en compte par la BNF des pôles associés : il p urrait, par
exemple, être opportun de leur permettre d’accéder au système informatique
de la BNF. Les pôles ne profitent que peu de l’expertise technique de la BNF
dont tous pourtant s’accordent à reconnaître l’excellence.
En ce domaine, il apparaît que la BNF, héritière de la BN, n’ait
encore que peu pris conscience de ses obligations.
A sa décharge, il convient toutefois de souligner qu’elle ne pourra,
à elle seule, conduire une politique de partage documentaire permettant
aux bibliothèques en région de tirer parti de la richesse de leurs
collections. Une telle politique suppose, au-delà de l’expression de volontés
locales et d’un engagement plus net de la BNF, la mise en place d’un véritable
schéma national. Son élaboration suppose une réflexion commune au ministère
de la culture, à qui appartient la tutelle de la BNF et qui exerce le contrôle
scientifique sur les bibliothèques des collectivités locales, et au ministère de
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l’éducation nationale, qui a en charge le réseau des bibliothèques
universitaires.
D’ores et déjà, la politique des pôles associés se heurte au partage des
compétences entre ces deux ministères. En effet, si la carte des pôles associés
coïncide avec celle des CADIST1, l’aide aux acquisitions versée par la BNF
trouve ses limites dans le fait qu’elle ne s’accompagne pas, de la part du
ministère de l’éducation nationale, du soutien en moyens budgétaires et en
personnels correspondants. Les pôles se retrouvent donc de ce fait dans la
situation paradoxale où ils peuvent acheter des livres mais ne peuvent ni les
conserver dans de bonnes conditions ni les cataloguer.
L’exemple de la bibliothèque de Strasbourg est à cet égard éclatant :
la BNF aide cette institution à compléter des fonds alors que cette dernière ne
dispose ni des crédits d’investissement lui permettant de remédier à des
conditions de conservation plus que périlleuses sur le plan du respect des
normes élémentaires de sécurité, ni des moyens de fonctionnement nécessaires
pour valoriser des collections d’une qualité incontestable.
On touche là à une des limites de la mission de mise en réseau confiée
à la BNF par ses statuts.
A l’heure actuelle, le réseau des pôles associés frappe par le
déséquilibre qui existe entre la BNF et ses différents correspondants,
déséquilibre qui condamne les échanges à ne pouvoir jouer que dans un seul
sens, de Paris vers la province.
L’effort consenti par la Nation pour la BNF  -aussi important soit-il-
ne peut suffire à remédier à l’ensemble des déficits accumulés en ce domaine
par la France et notamment pallier aux insuffisances des bibliothèques
universitaires. Ces insuffisances, soulignées par le rapport Miquel de 1989 2,
demeurent d’actualité même s’il convient de souligner les premiers résultats de
l’effort budgétaire réalisé à partir de 1992.
De 1992 à 1997, le budget global des bibliothèques universitaires
(personnels et fonctionnement) a crû de 48,9 % t s’est traduit par une nette
augmentation des ressources documentaires : les bibliothèques universitaires
qui disposaient de 18 millions d’ouvrages en 1981 en conservent désormais
25 millions pour les seules ressources documentaires traditionnelles. Depuis
1990, un effort de créations d’emplois leur a permis de disposer de
1500 postes nouveaux, ce qui a permis d’allonger les horaires moyens
d’ouverture, désormais de 54h ures contre 40 heures en 1988.
                                               
1 Centres d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique.
2 André Miquel, les bibliothèques universitaires : rapport au ministre d’Etat, ministre de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 1989.
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Cependant, les capacités d’accueil des bibliothèques universitaires se
sont dégradées, compte tenu de l’explosion de la population étudiante, et
s’avèrent être en deçà des normes en usage dans les autres bibliothèques
européennes. Par ailleurs, le renchérissement des ressources documentaires,
qu’elles soient ou non numériques, impose aux bibliothèques universitaires un
effort d’investissement important.
Au-delà, l’autonomie accordée aux universités par la loi de 1984, si
elle a favorisé la création de centres de documentation de proximité, n’a guère
permis de prendre en compte les besoins des bibliothèques les plus
importantes qui bénéficiaient d’une vocation interuniversitaire.
Comme le note le Conseil supérieur des bibliothèques dans son
rapport pour les années 1998-1999, cette situation revient à « accepter l’idée
que les rares collections d’unmillion de volumes et plus qui existent sont
d’une taille trop importante pour  notre enseignement supérieur et pour la
recherche ». Cela serait d’autant plus dommageable que la France ne compte
que peu de bibliothèques présentant des fonds dont l’ampleur est comparable à
ceux des bibliothèques universitaires allemandes ou anglaises, ou encore
américaines. Cette lacune a été au demeurant relevé par M. Emmanuel
Le Roy Ladurie qui, devant la mission, a souligné la nécessité d’accroître les
fonds des grandes bibliothèques de province afin de pouvoir compter sur un
réseau en région d’institutions dotées de collections comptant entre 5 et
6 millions de volumes.
A cet égard, la situation faite à la BNUS ou encore aux bibliothèques
de Cujas et de la Sorbonne ne peut qu’obérer les efforts pour mettre en place
un véritable réseau documentaire national.
La bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg
Créée en 1871 sous l’occupation allemande, cette bibliothèque était à la fois au service de
l’université impériale et à l’usage des particuliers comme bibliothèque du Land.
Bénéficiant de la volonté des Allemands d’en faire une institution exemplaire, la
bibliothèque a été dotée de collections très étendues et très riches durant cette période. En 1918, elle
figurait à la troisième place des bibliothèques allemandes.
En 1918, elle est devenue établissement public national à caractère administratif et a reçu en
1926 le titre de bibliothèque nationale et universitaire en raison de son histoire et de l’ampleur de ses
collections qui comptaient alors plus d’un million de volumes et atteignent à présent 3 millions de
volumes. Sa vocation universitaire a alors prédominé. L’expansion de l’enseignement supérieur des
années 1960 rendit nécessaire la construction de sections hors du site central et le transfert sur le campus
des collections de médecine et de sciences en 1964 et 1968.
En 1992, une nouvelle organisation documentaire a été mise en place, les universités se
dotant alors de leurs propres services de documentation. Dans ce nouveau cadre, la BNUS, confirmée
dans son rôle de bibliothèque générale encyclopédique et de recherche, contribue à la desserte
documentaire des universités strasbourgeoises tout en développant des collections de recherche d’intérêt
national et régional comme des domaines d’excellence -aire culturelle germanique et sciences
religieuses- en qualité de CADIST et de pôle associé, questions européennes, fonds asiatiques. Elle est
également chargée du dépôt légal d’imprimeur.
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Le projet d’établissement élaboré dans le cadre de la nouvelle organisation de la BNUS a mis
l’accent sur la dimension nationale de la BNUS. Dans la mesure où les universités de Strasbourg sont
amenées de plus en plus à prendre directement en charge leurs besoins documentaires dans une politique
de proximité.
Parmi les quatre domaines qui doivent être développés dans cette perspective, figurent : l s
sciences religieuses et la germanistique dotées par l’Etat au titre des CADIST, les fonds asiatiques
soutenus par les collectivités alsaciennes et enfin les questions européennes.
Par ailleurs, le projet d’établissement comporte un volet patrimonial important en raison de
la richesse des fonds historiques de la BNUS : montée en puissance de l’atelier régional de restauration ;
programme de sauvegarde de documents, en particulier dans le domaine de la production éditoriale
régionale.
Le projet d’établissement comporte également un volet partenariat, notamment avec la BNF.
Le volet service public du projet d’établissement vise à améliorer les conditions de travail
des usagers autant que le permettent des bâtiments qui arrivent à leur seuil de saturation.
Les différents objectifs fixés par le projet d’établissement se heurtent aux limites des
bâtiments actuels en terme de stockage des collections et d’accueil des lecteurs.
Les études de préprogrammation ont abouti au constat qu’aucune intervention sur les
bâtiments n’était plus possible pour remédier à la saturation des magasins et aux dysfonctionnements
actuels, le coût de ces interventions (425 millions de francs) étant disproportionné aux résultats très
limités qu’elles procureraient.
La solution réside aujourd’hui dans un u  programme de construction.
Une mission de préprogrammation a été mise en place afin de préciser les objectifs à
atteindre.
Avec le concours d’un comité de pilotage composé de représentants des collectivités et des
universités de Strasbourg ainsi que d’experts, l’étude a défini et hiérarchisé huit obje tif à atteindre
pour la nouvelle organisation fonctionnelle et spatiale de la BNUS : introduire le libre-accès,
accroissement des capacités de stockage pour accueillir les acquisitions sur 20 ans, acc eil des
chercheurs, traitement et conservation des collections patrimoniales, développement des actions
d’animation culturelle, remédier à l’éclatement des fonctions, amélioration des capacités d’accueil
(augmenter de 760 à 500 le nombre de places de lecture, faciliter la flexibilité de l’accueil avec des
horaires d’ouverture plus étendus), stockage de fonds rares et anciens provenant des universités.
Compte tenu de ces objectifs, le besoin d’accroissement par rapport à l’existant (16 253 m2)
est de 10 00 m2.
Le coût des travaux pour une construction neuve s’élèverait à environ 432 millions de francs.
Ce coût et la pertinence de l’opération ont été confirmés par une expertise ultérieure réalisée à la
demande de la région Alsace.
Ce projet n’a pas été retenu par le contrat de plan en dépit du péril que représente pour les
collections l’actuel bâtiment, péril qui a pourtant été souligné par le Conseil supérieur des bibliothèques.
Une mission de l’Inspection générale des bibliothèques et de l’Inspection générale de
l’administration du ministère de l’enseignement supérieur a été mandatée pour examiner ces projets de
restructuration. Cette mission devrait se poursuivre par une concertation avec les collectivités locales.
La question de l’avenir de la BNUS est aujourd’hui clairement posée. En dépit de l’urgence,
la question reste en suspens. Les contrats de plan successifs n’ont pas permis d’apporter une réponse aux
difficultés auxquelles se heurte cet établissement en matière de conservation des collections, de sécurité
des installations ou de l’utilisation rationnelle des fonds.
La mise en œuvre du plan de restructuration de la BNUS permettrait de faire figure
d’expérience pilote dans la création d’un réseau de bibliothèques de taille intermédiaire.
· Poursuivre la politique de numérisation
En dépit des retards accumulés, la politique de numérisation engagée
par le BNF semble désormais sur les rails comme le prouve le succès rencontré
par le serveur Gallica 2000.
Cette politique conjuguée à la mise en ligne du catalogue BN-Opale
Plus, apparaît aujourd’hui comme un enjeu essentiel dans la mesure où la
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généralisation du recours à internet conduit à la situation où les fonds qui ne
figurent pas sur les sites accessibles au public perdent une partie de leur valeur
scientifique. A cet égard, on ne peut que se réjouir du souci de la BNF de se
situer en ce domaine dans le peloton de tête des grandes institutions
internationales.
La conception qui a présidé à la création des collections numérisées
était inspirée par la volonté de créer une bibliothèque encyclopédique virtuelle
de la culture française qui dans l’ensemble des domaines de la connaissance
mettent en valeur la culture française.
Il s’agissait donc de créer de toutes pièces une nouvelle bibliothèque
et non pas de dupliquer sous forme numérisée les fonds de la BNF, tâche
titanesque lorsque l’on sait que depuis 1990, seuls 50 000 ouvrages ont été
numérisés, ce qui ne représente que 0,3% des collections conservées sur le
site de Tolbiac.
Les politiques de numérisation conduites par des institutions
comparables à la BNF relèvent du même esprit. Ainsi, la bibliothèque du
Congrès américain a choisi de mettre en ligne des fonds retraçant l’histoire des
Etats-Unis (programme « American memory ») qui présentent essentiellement
des collections peu accessibles et rares.
La politique de numérisation, désormais financée sur le budget
courant de l’établissement, bénéficie de crédits de l’ordre de 5 millions de
francs par an, contre 10 millions durant la période couverte par l’enveloppe
initiale. Ces crédits permettent de numériser chaque année environ
10 000 ouvrages et 20 0 0 images.
La poursuite de cette politique soulève plusieurs interrogations.
La bibliothèque encyclopédique projetée ne pourra être véritablement
aboutie que si celle-ci offre des ressources actualisées et donne accès à des
fonds récents, faute de quoi elle risque d’être réduite à un rôle de vitrine
patrimoniale dont l’utilité pourrait être remise en cause. Or, la mise en ligne de
tels documents se heurte aux limites inhérentes aux obligations pesant sur la
BNF au titre des droits d’auteur.
En effet, les ouvrages non libres de droit, c’est-à-dire ceux dont les
auteurs sont morts depuis moins de soixante-dix ans, s’ils peuvent être
numérisés, ne peuvent être mis en ligne. Cet obstacle a pour conséquence que
40 % des ouvrages numérisés de la BNF sont incommunicables par ce biais et
empêche de ce fait de dépasser la vocation essentiellement patrimoniale des
collections mises à disposition sur internet.
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Si des accords ponctuels sont en négociation avec quelques éditeurs,
l’introduction en nombre important de documents non libres de droits suppose
que soit élaborée une base juridique claire. A cet égard, il serait souhaitable
que la concertation engagée par le ministre de la culture entre les représentants
des éditeurs et des bibliothécaires à l’occasion des difficultés soulevées par le
droit de prêt puisse permettre d’aboutir à une solution équilibrée permettant
d’élargir le champ de la bibliothèque numérique.
A cet égard, il conviendrait d’envisager les conditions d’un accès
payant des internautes aux ressources numérisées. Une telle solution ne doit
pas être exclue par principe ; l importe d’en explorer les modalités
éventuelles.
La question des droits se pose avec acuité pour l’abonnement aux
revues électroniques pour lesquelles il n’existe pas de support papier et le
choix d’une solution payante semble inévitable. En ce domaine, il serait
opportun que la BNF puisse s’associer avec d’autres institutions afin d’obtenir
des conditions d’accès plus avantageuses à ces revues. Une telle solution a été
mise en œuvre par des bibliothèques américaines dans le cadre de
l’organisation J store initiée par la fondation Mellon à laquelle s’est jointe
notamment l’université de Princeton.
En l’absence de possibilités d’exploitation des fonds contemporains,
la BNF s’est engagée dans une politique visant à compléter la bibliothèque
encyclopédique virtuelle de la culture française, en profitant notamment des
opportunités offertes par des événements ou des expositions, ou encore des
programmes internationaux ou locaux (fonds des sociétés savantes).
Au delà, la poursuite de la politique de numérisation exige une
réflexion sur les missions que peut assurer cette bibliothèque virtuelle.
A cet égard, la mission s’est interrogée sur les conditions dans
lesquelles elle peut permettre une meilleure utilisation des collections
physiques. La mission s’est étonnée notamment à cet égard que n’ait pas été
conduite une numérisation systématique des ouvrages considérés comme
« incommunicables » pour des raisons liées à leur état de conservation.
Par ailleurs, une fois la question des droits d’auteur résolue, il
conviendrait à terme de s’interroger pour les fonds récents sur l’opportunité de
constitution parallèle de collections physiques et de collections numérisées,
notamment dans le souci d’assurer une meilleure gestion du site Tolbiac en
favorisant la consultation de documents de substitution. La mise en œuvre
d’une telle action suppose l’établissement de critères rigoureux au regard de la
vocation de la BNF de bibliothèque de recherche, tous les ouvrages ne
méritant pas, de ce point de vue, d’être numérisés.
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3. Élaborer une stratégie pour l’établissement
La BNF, en dépit des efforts qui restent à accomplir pour assurer le
fonctionnement quotidien des sites de Tolbiac et de Richelieu, ne doit pas
limiter ses ambitions à la gestion du quotidien.
S’il n’entre pas dans les intentions de la mission de sous-estimer
l’ampleur des obstacles surmontés, elle n’a pu que constater la difficulté des
responsables de la BNF comme des experts à conduire une réflexion
d’ensemble sur les missions que confèrent les textes à cette institution.
La BNF ne peut se borner à faire figure de BN modernisée et si les
satisfecit délivrés par les chercheurs1 sont les bienvenus compte tenu du coût
d’ensemble du projet, ils ne constituent pas une fin en eux-mêmes. A cet
égard, votre rapporteur regrettera que les querelles passionnées suscitées par le
projet n’aient pu nourrir une réflexion prospective sur l’avenir des
bibliothèques nationales, notamment face aux évolutions de la production
imprimée et au développement exponentiel de la documentation numérique.
Pourtant, les défis sont nombreux et les sujets de débats ne font pas
défaut.
La vocation encyclopédique de la BNF devrait sans doute faire l’objet
d’une réflexion approfondie. Les ambitions initiales peuvent-elles encore avoir
un sens alors que les réductions des crédits d’acquisition dont est victime la
BNF comme l’inflation de la production éditoriale impose la constitution de
pôles spécialisés dans des domaines très pointus et que l’actualisation de la
documentation revêt une importance fondamentale ?
La nécessaire élaboration de règles plus satisfaisantes de partage
documentaire exige de la BNF de prendre de nouvelles initiatives en ce
domaine et donc de définir des objectifs plus ambitieux.
De même, la conquête de nouveaux publics justifierait une ouverture
plus large de la BNF vers l’extérieur et une politique de diffusion culturelle
plus audacieuse destinée à faire connaître son patrimoine.
Pour l’heure, de nombreuses questions restent en suspens, et
l’impression domine que le souci de parer au plus urgent concentre l’attention
des responsables de la BNF sur les problèmes immédiats de fonctionnement du
site Tolbiac.
                                               
1  Le Débat, numéro 109, mars-avril 2000 (Gallimard) : Bibliothèque nationale de France :
suite et fin.
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· Une stratégie nécessaire pour réaffirmer l’unité de la BNF.
Cette absence de réflexion prospective est d’autant plus regrettable
que l’unité de l’établissement et la cohérence de ses missions sont remis en
cause par le risque de voir se créer un établissement à deux vitesses, et cela à
deux titres.
La présence au sein d’une même institution de salles grand public
fréquentées essentiellement par des étudiants et de salles réservées aux
chercheurs, si elle correspond à la distinction habituelle dans les grandes
bibliothèques universitaires américaines entre la undergr duate library et la
graduate library, n’est pas aisée à concilier au sein d’une bibliothèque
nationale. Les risques de marginalisation des espaces chercheurs ne sont pas à
négliger, compte tenu de l’importance relative du public du haut-de-jardin: les
lecteurs du rez-de-jardin représentent seulement 19 % d s personnes qui se
rendent à la BNF, alors que les lecteurs du haut-de-jardin représentent 56 % de
ces derniers ; les lecteurs qui vont un même jour en haut et rez-de-jardin ne
représentent que 2 % du public total.
La BNF ne peut se résoudre à apparaître comme l’addition mal
ajustée d’une seconde BPI et d’une BN modernisée. Se borner à une gestion
au quotidien de ces espaces aboutirait à creuser les différences qui se font jour.
A cet égard, la vocation de soutien à la recherche qui incombe à la BNF et son
rôle de bibliothèque de dernier recours doivent être clairement réaffirmés. La
recherche de nouveaux publics doit tenir compte de la nécessité d’assurer une
plus grande complémentarité entre les différents espaces.
La dispersion géographique des collections, désormais définitive,
exige également une stratégie mobilisatrice pour surmonter les risques non
négligeables d’éclatement des fonds de la BNF. Comme nous l’avons indiqué
plus haut, la force d’attraction du nouvel institut national d’histoire de l’art ne
doit pas aboutir à un démembrement des fonds qui se traduirait inévitablement
par une diminution de la valeur scientifique des collections conservées à
Tolbiac : un rattachement physique des collections spécialisées au nouvel
institut constituerait une perte irrémédiable dans la mesure où leur
informatisation n’est pas engagée. A cet égard, la réaffirmation de la vocation
scientifique de l’établissement apparaît comme le moyen de préserver son
intégrité.
Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que la BNF s’ouvre aux
besoins actuels de la recherche, ce qui suppose l’instauration d’un dialogue
plus soutenu avec les organismes de recherche et les établissements
universitaires.
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· L’élaboration d’un projet d’établissement et la formalisation des
rapports avec la tutelle
L’élaboration d’un projet d’établissement pour les années 2001-2003
devrait sans doute aider la BNF à élaborer sa stratégie pour l’avenir.
Les personnels ont été associés à cette démarche entreprise en
novembre 1999 dans le cadre de réunions tenues par la direction avec chacune
d’entre elles. Cependant, leurs représentants n’ont fait que peu état de ces
travaux lors des auditions auxquelles a procédé la mission, ce qui laisse
craindre que ce projet ne soit guère perçu comme très mobilisateur par les
personnels.
La BNF a cherché dans le cadre d’un « conseil de projet », instance
consultative, à réunir, d’une part, des personnalités françaises et étrangères du
monde des bibliothèques, des représentants de l’université, d’autre part, et les
autorités de tutelle et la direction de l’établissement. Par ailleurs, ont été
lancés deux « appels à contributions », l’un en direction des lecteurs, l’autre en
direction des professionnels, dont les résultats viendront compléter les
informations réunies dans le cadre de l’enquête de satisfaction actuellement en
cours de réalisation auprès des lecteurs.
Le projet devrait être présenté au conseil d’administration pour
approbation à la fin du mois de septembre 2000.
Sans anticiper sur son contenu, votre rapporteur exprime le souhait
que ce projet couvre l’ensemble des missions de la BNF et ne se borne pas à
définir en termes généraux les objectifs de l’établissement.
Il importe que la BNF qui, comme la BN, ne se distingue pas par sa
culture de l’évaluation, se fixe des objectifs culturels et scientifiques précis
afin de pouvoir apprécier de manière pertinente l’opportunité des coûts qu’elle
engendre pour la collectivité. Pour l’heure, les indicateurs d’activité font
défaut.
Dans cette perspective, parallèlement à l’élaboration du projet
d’établissement, il conviendrait de développer des instruments d’évaluation au
sein de la BNF comme à l’extérieur, notamment au sein des administrations
d’Etat. Ces instruments font encore aujourd’hui défaut. A titre d’exemple, la
mission s’est étonnée que l’Inspection générale des bibliothèques n’ait
jusqu’au rapport de M. Poirot jamais exercé de contrôle su  ’établissement
national.
De même, il apparaîtrait opportun de redynamiser la fonction du
conseil scientifique de la BNF afin de faire bénéficier l’établissement plus
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largement qu’aujourd’hui des compétences des personnalités qui le
composent.
Enfin, il importe de renforcer les moyens dont dispose le ministère de
la culture pour exercer son pouvoir de tutelle.
La direction du livre et de la lecture du ministère de la culture est
apparue à la mission très dépourvue pour exercer un véritable contrôle
scientifique sur un établissement de cette taille, aux missions extrêmement
diversifiées et à l’autorité difficilement contestable. La direction de
l’administration générale, pour sa part, ne dispose pas des éléments lui
permettant de s’assurer que les moyens humains et financiers de la BNF soient
réellement proportionnés aux besoins de l’établissement et de veiller à une
juste répartition des dotations entre les différentes missions de l’établissement.
Dans ces conditions, il est donc difficile de considérer que la tutelle
soit exercée dans des conditions satisfaisantes, faute d’une vision d’ensemble
des lignes politiques générales qui doivent s’appliquer à l’établissement. Là
encore le souci de la gestion quotidienne de l’établissement au mieux des
dotations budgétaires disponibles prévaut, ce que l’on ne pourra que regretter.
L’élaboration d’une stratégie pour la BNF doit s’accompagner de la
part de l’autorité de tutelle d’une prise de conscience de ses responsabilités.
Les objectifs fixés à l’établissement public notamment dans le cadre du projet
d’établissement supposent l’attribution des moyens financiers correspondants,
faute de quoi il sera à nouveau reproché à la BNF de pécher par ambition.
La mission souhaite que le contrat d’objectifs, qui devrait être élaboré
d’ici la fin de l’année, permette d’organiser sur des bases clairement définies
les obligations respectives de la BNF et du ministère de la culture. Cette
planification pluriannuelle doit définir des objectifs et des priorités qu’il
conviendra de quantifier pour la plus grande partie d’entre eux (acquisitions,
numérisation, politique de diffusion culturelle, horaires d’ouverture) et d’y
associer les coûts correspondants. Ce travail auquel il est indispensable
d’associer le ministère de l’économie et des finances ainsi que le ministère de
chargé de la recherche est à peine entamé. C’est dans ce cadre que devraient
pouvoir être apportées des réponses à des questions décisives pour l’avenir de
l’établissement, qu’il s’agisse du montant des dotations aux amortissements ou
des effectifs.
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ANNEXES
LISTE DES ANNEXES
1. Liste des personnalités auditionnées par la mission d’information ;
2. Programme des déplacements effectués dans les pôles associés de
Poitiers et de Strasbourg.
3. Décret n° 89-741 du 13 octobre 1989 portant création de
l’Etablissement public de la Bibliothèque de France ;
4. Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la
Bibliothèque nationale de France ;
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ANNEXE N° 1
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
- M. Frédéric Scanvic, directeur de l’administration générale du
ministère de la culture (le 23 février 2000)
- M. Jean-Sébastien Dupuit, directeur du livre et de la lecture (le
23 février 2000)
- M. Claude Jolly, sous-directeur des bibliothèques et de la
documentation au ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie (le 1er mars 2000)
- M. Philippe Bélaval, directeur des archives de France
(le 1er mars 2000)
- M. Charles Lantiéri, sous-directeur à la direction du budget
(le 1er mars 2000)
- M. Albert Poirot, inspecteur général des bibliothèques, auteur du
rapport de synthèse remis à Mme Catherine Trautmann en mars 1999(14 mars
2000)
- M. Pierre Nora, directeur de la revue Le Débat (le 23 mars 2000)
- M. Dominique Perrault, architecte (le 29 mars 2000)
- M. Emmanuel Le Roy Ladurie, administrateur général de la
Bibliothèque nationale de 1987 à 1994, président du conseil scientifique de la
Bibliothèque nationale de France ( le 27 avril 2000)
- M. Jean Favier, président de la Bibliothèque nationale de France de
1994 à 1997 (le 27 avril 2000)
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- M. Daniel Renoult, directeur général adjoint, directeur des services
et des réseaux de la Bibliothèque nationale de France (le 2 mai 2000)
- M. Jean-Yves Gacon, directeur de l’administration et du personnel
de la Bibliothèque nationale de France (le 2 mai 2000)
- M. Thierry Jaccaud, représentant des lecteurs au conseil
d’administration de la Bibliothèque nationale de France (l  3 mai 2000)
- Mme Jacqueline Sanson, directeur général adjoint, directeur des
collections à la Bibliothèque nationale de France (le 23 mai 2000)
- Mme Thomes, secrétaire de la section CFDT de la Bibliothèque
nationale de France (le 30 mai 2000)
- Mme Finance, secrétaire de la section Sud de la Bibliothèque
nationale de France (le 30 mai 2000)
- M. Besançon, secrétaire de la section FSU de la Bibliothèque
nationale de France (le 30 mai 2000)
- Mme Meyer, secrétaire de la section FNB-FEN de la Bibliothèque 
nationale de France (le 30 mai 2000)
- M. Lefèvre, secrétaire de la section CGT de la Bibliothèque
nationale de France (le 30 mai 2000)
Au cours des visites qu’elle a effectuées le 26 avril sur le site
François-Miterrand Tolbiac et le 10 mai sur le site Richelieu, la mission a été
accompagnée par:
- M. Jean-Pierre Angrémy, président de la Bibliothèque nationale de
France ;
- et M. François Stasse, directeur général.
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Déplacement à Strasbourg
le 15 juin 2000
9 h 45 - 11 h 30: Visite de la bibliothèque nationale universitaire de 
Strasbourg (administrateu  général : M. Georges Littler).
11 heures 30 : Réunion de travail avec M. Marc Debène, recteur et 
MM. Jean-Yves Merindol, président de l’université Louis 
Pasteur, Daniel Payot, président de l’université Marc Bloch
et Michel Storck, vice-président de l’université Robert 
Schumann.
Déplacement à Poitiers
le 24 mai 2000
10 heures - 12 heures : Visite du service commun de documentation de 
l’Université de Poitiers.
Directrice : Mme Fieruz - Abadie.
14 heures - 15 heures 15 : Visite de la bibliothèque médiathèque municipale 
de Poitiers.
Directeur : M. Compte.
15 heures 30 : Visite du centre d’études supérieures de 
civilisation médiévale.
Directeur : M. Senac.
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LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE  :
UN CHANTIER INACHEVÉ
Soucieuse de faire la part des inévitables problèmes de rodage d’un établissement
de cette taille et des handicaps structurels dont il est affligé, la commission des affaires
culturelles du Sénat a désigné, le 25 janvier dernier, une mission d’information chargée
d’étudier le fonctionnement de la Bibliothèque nationale de France.
Loin de vouloir instruire un procès, la mission a souhaité tirer, au-delà des
descriptions alarmistes et des propos caricaturaux, un bilan objectif de cet établissement
qui, si l’on se réfère à des critères budgétaires, a été le plus important des grands travaux
et apparaît aujourd’hui comme la première institution culturelle de France.
Après des débuts extrêmement difficiles, la BNF semble avoir réussi à surmonter
beaucoup des dysfonctionnements constatés lors de son ouverture au public.
Si la BNF est condamnée à porter le poids du péché originel et à composer avec
les défauts fonctionnels du site de Tolbiac, force est de reconnaître que le service rendu
aux lecteurs connaît de très significatives améliorations.
Ces progrès ne permettent pas pour autant d’atteindre l’objectif fixé par le projet
présidentiel annoncé en 1988 d’« une très grande bibliothèque d’un type entièrement
nouveau », les aspects les plus innovants du projet ayant été délaissés au profit de ce qui
apparaît aujourd’hui comme un plan coûteux de modernisation de la Bibliothèque
nationale.
Beaucoup reste à faire pour que la BNF puisse remplir de manière satisfaisante
l’ensemble des missions qui lui ont été confiées par les textes. A bien des égards, le
chantier de la BNF n’est pas achevé. L’établissement doit à la fois remplir son rôle de
gardien vigilant des collections nationales et relever le défi d’un bibliothèque accessible à
tous et à distance alors que les mutations qui affectent le secteur de l’édition et les
nouveaux modes de transmissions de données lui imposent un effort permanent
d’adaptation.
Les travaux de la mission ont pour ambition de contribuer à la réflexion engagée
pour doter cette institution d’une stratégie à la hauteur de l’effort budgétaire consenti en
sa faveur par la Nation.
